

#### 4-1-4

### 전통시장 시설현대화 및 특성화

사업기간	2022 ~ 2026							총사업비 (백만원)	30,935				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○			○			○				○		50%	
추진부서 (협조부서)		경제산업과 지역경제팀					담당자 (연락처)		이미진(5167), 이정원(5169)				
중앙정부 도움필요성			해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>										

#### □ 최종목표

- 전통시장 시설정비, 시설현대화, SNS 등 홍보와 다양한 결제 수단 도입을 위한 상인 교육을 통해 누구나 찾고 싶은 시장 조성
- 상인회 중심으로 전통시장을 활성화할 수 있는 시책사업 제안 공모를 통해 지원함으로써 자발적인 활성화 유도

#### □ 사업개요

- (사업기간) 2022 ~ 2026
- (총사업비) 30,935백만원
- (주요내용)
  - 전통시장 시설현대화(해남매일시장, 해남읍·산정·화원 5일시장)
  - 전통시장 활성화 지원(상인교육, 개보수사업, 마케팅지원 등)

#### □ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
전통시장 시설현대화	계획	1개소	1개소	1개소	1개소	
	실적	1개소	1개소			
전통시장 활성화	계획	전통시장 유지관리 (9개소)	전통시장 유지관리 (9개소)	전통시장 유지관리 (9개소)	전통시장 유지관리 (9개소)	전통시장 유지관리 (9개소)
	실적	9개소	9개소			

## □ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

### 【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	30,935	20,502	1,600	5,333	2,900	300	300	
국비	3,925	3,925						
도비	7,406	2,406	100	3,300	1,600			
군비	19,604	14,171	1,500	2,033	1,300	300	300	
기타								

### 【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	29,289 (24,676)	20,502 (12,704)	2,317 (9,908)	6,470 (2,064)				
국비	3,925 (3,570)	3,925 (1,902)	- (1,389)	- (279)				
도비	5,052 (2,901)	2,406 (1,494)	102 (1,007)	2,544 (728)				
군비	20,312 (18,205)	14,171 (9,308)	2,215 (7,512)	3,926 (1,385)				
기타								

## □ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전통시장 시설현대화사업                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 해남매일시장 시설현대화                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 연면적 1,710(철근콘크리트 / 지상2층)</li> <li>· 재건축 공사 추진: 2021. 10. ~ 2022. 12.</li> <li>· 입점자 모집 및 평가: 22.4.~11. / 1층 54명, 2층 7명 선정</li> <li>· 공사 준공: 2022. 12. 15.</li> </ul> </li> <li>- 해남읍 5일시장 주차환경개선사업                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 주차타워(2층 3단, 연면적 2,808㎡, 215면(증72면))</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

연도	추진실적	비고
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 기본 및 실시설계: 2021.1. ~ 2022. 6.</li> <li>· 공사 착공: 2022. 7. ~ 2023. 4.</li> <li>- 산정5일시장 시설현대화 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 공모사업 선정: 2021. 10.</li> <li>· 공공건축 사업계획 사전검토 및 건축위원회 심의: 2022. 2. ~ 6.</li> <li>· 설계 제안공모: '22. 8. ~ 22. 10.</li> <li>· 기본 및 실시설계: '22. 11. ~ 23. 5.</li> </ul> </li> <li>- 화원5일시장 시설현대화 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 공모사업 선정: 2022. 11.</li> </ul> </li> <li>○ 전통시장 활성화 지원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 쾌적하고 쇼핑하기 좋은 전통시장 만들기 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 해남읍 5일시장 배송도우미사업: 2020~2022 / 35백만원</li> <li>· 전통시장 상인교육 및 마케팅 지원: '22.10. ~ 12. / 10백만원</li> </ul> </li> <li>- 노후시설 상시 개보수: 2018 ~ 2022 / 9개소 648백만원</li> <li>- 전통시장 화재 보험료 지원: 2020 ~ 2022 / 12백만원</li> <li>- 전통시장 SNS홍보: 2020 ~ 2022 / 2.5백만원</li> <li>- 해남매일시장 상권활성화계획 수립 연구용역: '22.10. ~ '23.4. / 50백만원</li> </ul> </li> </ul>	
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전통시장 시설현대화사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산정5일시장 시설현대화 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기본 및 실시설계: '22. 11. ~ '24. 1.</li> </ul> </li> <li>- 화원5일시장 시설현대화 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 공공건축 사업계획 사전검토 및 건축위원회 심의: 2023. 2. ~ 4.</li> <li>· 설계공모 공고: 2023. 6. 26. ~ 7. 5. / 설계공모 및 심사: '23. 7. ~ 9. 4.</li> <li>· 기본 및 실시설계 용역 계약심사: 9. 25.</li> <li>· 기본 및 실시설계: '23. 10. ~ '24. 5.</li> </ul> </li> <li>- 남리5일시장 시설현대화 공모사업 신청: '23. 4. 30.</li> </ul> </li> <li>○ 전통시장 주차환경개선사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 해남읍 5일시장 주차환경개선사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 주차타워(2층 3단, 연면적 2,808㎡, 215면(증72면))</li> <li>· 공사 추진: 2022. 7. ~</li> <li>· 2차 설계변경 실정보고: '23. 9. 22.</li> <li>· 해남 5일시장 주차타워 추가공사(화장실 철거 및 램프공사): ~'23. 12.</li> </ul> </li> <li>- 산정 5일시장 주차환경개선사업 공모 선정: '23. 11.</li> </ul> </li> <li>○ 전통시장 활성화 지원 <ul style="list-style-type: none"> <li>(매일시장) 야시장 행사(10회): '23. 5. ~ 12./</li> <li>          점포 경영개선 컨설팅: '23. 5. ~ 7.</li> <li>          비가림시설 설치, 통로정비 등: '23. 11. ~</li> <li>(기타사업) <ul style="list-style-type: none"> <li>· 해남읍 5일시장 배송도우미사업: '23. 2. ~ 12. / 12백만원</li> <li>· 전통시장 화재공제 가입: 68개소 8백만원</li> <li>· 매일시장 점포경영개선사업 추진: 68개소 / 122백만원</li> <li>· 추석명절 전통시장장보기행사 추진: 23. 9. 18 ~ 9. 28.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 해남읍 원도심 상권활성화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 원도심 상권활성화계획 수립 연구용역: '22. 12. ~ '23. 7. / 50백만원</li> <li>- 해남읍 원도심 상권활성화 공모사업 신청: '23. 6.</li> </ul> </li> </ul>	

연도	추진실적	비고
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 해남문화관광재단 내 "상권활성화팀" 신설" '23. 7.</li> <li>- 상권활성화 구역 지정승인 신청 및 서류보완 : 23. 8. 31. ~</li> <li>- 재단내 상권활성화팀장 채용: 23. 12.</li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2024 ~ 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전통시장 시설현대화 (산정 5일시장)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본 및 실시설계/ '22. 11. ~ '24. 1.</li> <li>- 기본 및 실시설계 도 계약심사 / '24. 2.</li> <li>- 재건축 공사/'24. 3. ~ 8.</li> </ul> </li> <li>(회원 5일시장)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본 및 실시설계:'23. 10. ~ '24. 8.</li> <li>- 기본 및 실시설계 도 계약심사: '24. 9.</li> <li>- 재건축공사: '24. 10. ~ 25. 5.</li> </ul> </li> <li>(남리 5일시장) 시설현대화사업 공모사업 신청: 24. 4.</li> <li>○ 전통시장 활성화 지원               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 해남읍 5일시장 배송도우미사업 추진</li> <li>· 전통시장 노후시설 상시 개보수</li> <li>· 전통시장 화재공제 가입 홍보</li> <li>· 상권활성화 사업 추진</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 기대효과

- 전통시장 환경개선 추진으로 이용객 증가 및 지역경제 활성화 유도
- 자체 활성화 시책 발굴 지원으로 특성 있는 전통시장으로 육성