

2-4-4

수산 기자재 클러스터 조성

사업기간	2023 ~ 2027							총사업비 (백만원)	42,500				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
	○	○		○									
추진부서 (협조부서)	해양수산물과 수산물유통팀						담당자 (연락처)	진호근(5557)					
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input checked="" type="checkbox"/>)												

□ 최종목표

- 수산 기자재 산업의 신산업화와 지역거점 선점을 위한 수산양식 기자재 산업육성 클러스터 조성으로 4차산업 교두보 마련

□ 사업개요

- (사업기간) 2023년 ~ 2027년
- (사업위치) 해남군 산이면 구성지구 內
- (사업량) 부지 10,000㎡, 연면적 6,970㎡
- (총사업비) 425억원 (국비 298, 도비 97, 군비 30)
- (주요내용) 수산기자재산업 인큐베이팅 특화단지 및 기자재 육상시험단지

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
수산기자재 클러스터 조성	계획	타당성 연구용역	기본조사 설계 및 실시설계	건축허가 및 착공	공사	공사
	실적					

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	42,500			2,000	10,500	12,000	10,000	8,000
국비	29,800			1,400	4,800	8,000	7,900	7,700
도비	9,700				3,300	4,000	2,100	300
군비	3,000			600	2,400			
기타								

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2021	○ 수산기자재 클러스터 조성 타당성조사 연구용역(경제산업과) '21. 11. ~ 추진중	
2022	○ 수산기자재 클러스터 조성사업 관련 협의(2회) '22. 3. 21./ 8. 17. - 전남도(기업도시담당관), 경제산업과, 해양수산과	

□ 연도별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2022	○ 수산기자재 클러스터 조성 타당성 검토 연구용역	경제 산업과
2023	○ 공유재산관리계획 승인 ○ 중기지방재정계획 반영 및 투자심사(중앙) ○ 환경, 교통, 재해 관련 영향평가 용역 ○ 기본조사설계 및 실시설계(토목, 건축 등)	
2024	○ 수산기자재 인큐베이팅 센터 건축허가 및 착공	
2025	○ 표준화 연계 시험 센터 건축	
2026	○ 구축 장비 운용 및 관리 기반 마련	
2026. 6월이후	○ 준공	

□ 기대효과

- 안전한 수산기자재 제조 및 공급을 통한 수산기자재 산업을 체계적으로 육성하고 환경 유해성, 안전 등 검증으로 표준화에 기여
- 수산업 경영환경 변화에 따라 양식산업육성 및 연관 설비·기자재의 기계화, 자동화, 스마트화로 노동력 절감과 경쟁력 강화