

사업기간	2022							총사업비 (백만원)	200				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○		○				○					○		
추진부서 (협조부서)		문화예술과 고산문학팀					담당자 (연락처)		정윤섭(5548)				
중앙정부 도움필요성			해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)										

□ 최종목표

- 관람객에 다양한 실감체험 서비스 제공 및 전시관 운영 활성화
- 소장문화재의 아카이브월 서비스 구축 및 대중적 소통과 개방성 제고

□ 사업개요

- (사업기간) 2022. 5. ~ 2022. 12.
- (사업위치) 해남군 해남읍 녹우당길 130 고산윤선도유물전시관
- (사업량) 고산윤선도유물전시관 스마트박물관 구축 1식
- (총사업비) 200백만원(국비100, 군비100)
- (주요내용) 스마트미디어 아카이브 월 실감체험 콘텐츠 구축
 - 아카이브월 서비스 구축 및 소장품의 디지털 복원
 - 소장품 및 전시관 소장자료 아카이브 DB 구축
 - 스마트미디어 아카이브월 통합관제 시스템 구축

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
스마트 고산윤선도 유물전시관 구축	계획 수립	스마트 박물관 구축	-	-	-	-
	실적					

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	200		200					
국비	100		100					
도비								
군비	100		100					
기타								

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고산유물전시관 스마트박물관 구축사업 절차 이행 <ul style="list-style-type: none"> - 협상에 의한 계약 타당성 검토(계약부서): '22. 5. 26. - 협상에 의한 계약 일상감사 요청(감사부서): '22. 5. 27. - 협상에 의한 계약 발주의뢰(계약부서): '22 .6. 7. 	

□ 연도별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 고산유물전시관 스마트박물관 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 계약 타당성 검토: '22. 5. - 계약 발주: '22. 7. - 스마트박물관 실감콘텐츠 구축 전문가 협의: '22. 9. - 스마트박물관 실감콘텐츠 구축: '22. 9. ~ 12. - 스마트박물관 실감콘텐츠 구축 시험운영: '22. 12. - 스마트박물관 구축 완료: '22. 12. 	

□ 기대효과

- 관람객에 다양한 실감체험 서비스를 제공 전시관 운영활성화
- 고산유물전시관 소장품의 대중적 소통과 개방성 제고