

사업기간	2023 ~ 2027							총사업비 (백만원)	1,000				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
	○	○		○		○							
추진부서 (협조부서)	산림공원과 공원녹지팀						담당자 (연락처)	정유미 (5266)					
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/> )												

□ 최종목표

- 영유아를 위한 친환경 목재 어린이 놀이시설 설치
- 목재친화 공간 확산 및 탄소중립 참여기반 확립

□ 사업개요

- (사업기간) 5년간 (2023 ~ 2027)
- (사업위치) 해남읍 북부순환로 37 외 4개소
- (사업량) 어린이 놀이시설 5개소
- (총사업비) 1,000백만원(국비 500, 군비 500)
- (주요내용)
  - 노후로 인한 교체가 시급한 기존 플라스틱·금속 재질을 목재 시설로 전환
  - 목재놀이시설 설치, 목재 쉼터(그네 등)설치
  - 기존 노후 놀이시설 철거, 바닥교체

□ 공약달성 확인지표

(단위: 본)

달성지표명	구분	2023	2024	2025	2026	2027
어린이놀이시설 리모델링	계획	서림공원 어린이 놀이시설	해리1 어린이 놀이시설	해리2 어린이 놀이시설	남외어린이공원 놀이시설	구교어린이공원 놀이시설
	실적					

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	1,000			200	200	200	200	200
국비	500			100	100	100	100	100
도비								
군비	500			100	100	100	100	100
기타								

## □ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2022	○ 신규사업 국고 반영 건의 및 2023년 국비 신청	

## □ 연도별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2023	○ 어린이놀이시설 리모델링 - 사업량: 1개소(서림공원 어린이놀이시설) - 사업비: 200백만원 - 위 치: 해남읍 구교리 346-3 - 내 용: 노후화된 플라스틱금속 재질 친환경 목재시설로 교체	
2024	○ 어린이놀이시설 리모델링 - 사업량: 1개소(해리1 어린이공원 놀이시설) - 사업비: 200백만원 - 위 치: 해남읍 북부순환로 37 - 내 용: 노후화된 플라스틱금속 재질 친환경 목재시설로 교체	
2025	○ 어린이놀이시설 리모델링 - 사업량: 1개소(해리2 어린이공원 놀이시설) - 사업비: 200백만원 - 위 치: 해남읍 영빈로 21 - 내 용: 노후화된 플라스틱금속 재질 친환경 목재시설로 교체	
2026	○ 어린이놀이시설 리모델링 - 사업량: 1개소(남외어린이공원 놀이시설) - 사업비: 200백만원 - 위 치: 해남읍 서초길 67 - 내 용: 노후화된 플라스틱금속 재질 친환경 목재시설로 교체	
2027	○ 어린이놀이시설 리모델링 - 사업량: 1개소(구교어린이공원 놀이시설) - 사업비: 200백만원 - 위 치: 해남읍 구교읍길 17-20 - 내 용: 노후화된 플라스틱금속 재질 친환경 목재시설로 교체	

## □ 기대효과

- 영유아 어린이시설 목조화로 탄소중립 참여기간 확립
- 영유아 정주 인프라 개선 및 목재친화 문화확산에 기여