4-1-2 지역상품권 발행

사업기간		2018~2019						총사업비 (백만원)		3,880		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		95%
추진부서 (협조부서)		경제산업과						담 당 자 (연 락 처)		이대열 (5352)		

❑ 최종목표

❍ 지역상품권 사용으로 지역 내 소비촉진 장려

❍ 상품권 유통을 통한 지역자금의 관외 유출 방지

❑ 사업개요

❍ (사업기간) 2018 ~ 2019

❍ (총사업비) 3,880백만원

❍ (사업규모) 상품권(214만장) 발행, 전산관리시스템 구축 등

❍ (주요내용) 해남 지역상품권 발행 및 운영

❑ 공약달성 확인지표

달성 지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
해남사랑 상품권 발행 및 운영	계획	추진계획수립 ,관련조례제정	상품권 발행 및 판매 (150억원)	상품권 발행 및 판매 (160억원)	상품권 발행 및 판매 (180억원)	상품권 발행 및 판매 (200억원)
	실적	추진계획수립 완료 ,조례제정 (12.24.)	판매 등 대행기관 모집 및 확정 (7개 금융기관), 상품권 시안확정 및 제작 완료, 가맹점 지정서 및 스티커 배부	-	-	-

❑ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022.6.	
계	**3,880**	**-**	**-**	**976**	**968**	**968**	**968**	**-**
국비	**-**	-	-	-	-	-	-	-
도비	**-**	-	-	-	-	-	-	-
군비	**3,880**	-	-	976	968	968	968	-
기타	**-**	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022.6.	
계	**1,276**	-	-	**1,276**	-	-	-	-
국비	300	-	-	300	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	976 (206)	-	-	976 (206)	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

❑ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	○ 지역상품권 발행 추진 - 상품권 발행을 위한 주민설명회 및 타 우수지자체 벤치마킹(8~9월) - 상품권 운영 관련 조례(안) 입안 및 입법예고(10 ~11월) - 해남사랑 상품권 종별 도안 제작(11월) - 상품권 제작위한 한국조폐공사 해남군간 협약체결(11.26.) - 해남사랑 상품권 발행 및 운영조례 제정 공포(12.24.) - 상품권 사용 가맹정 모집(12. 24. ~)	

2019 (1분기)	○ 지역상품권 발행 추진 - 해남사랑상품권 판매 등 대행기관 공개 모집 및 선정(7개 금융기관) - 상품권 시안 확정 및 제작 완료(2.12.납품) - 해남사랑상품권 가맹점지정서 및 스티커 배부(1665개소)	

❑ 이후 추진계획

연도	추진계획	비고
2019	○ 지역상품권 발행 추진 - 해남사랑상품권 전산시스템 구축 - 해남사랑상품권 발행기념 선포식(4.17.) - 해남사랑상품권 발행 및 운영(4.17.~)	
2020	○ 지역상품권 발행 및 운영 - 상품권 발행 및 운영에 따른 문제점 파악 및 보완	
2021	○ 지역상품권 발행 및 운영 - 상품권 발행 및 운영에 따른 문제점 파악 및 보완	
2022	○ 지역상품권 발행 및 운영 - 상품권 발행 및 운영에 따른 문제점 파악 및 보완	

❑ 기대효과

❍ 지역 소상공인 및 자영업자 소득 증대에 따른 지역경제 활성화

❍ 군에서 지급하는 각종 수당, 장려금, 포상금 등을 지역상품권으로 지급함으로써 지역 내 소비촉진과 지역자금의 역외유출 방지