5-1-9	1,000원 군내버스 요금제 도입

사업기간		2019 ~ 2022						총사업비 (백만원)		4,535		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기내	임기후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		20%
추진부서 (협조부서)		환경교통과						담 당 자 (연 락 처)		김하연 (5367)		

❑ 최종목표

❍ 1000원 군내버스 단일요금제 도입

❍ 군민들의 교통비 부담 감소 및 교통복지 확대

❑ 사업개요

❍ (사업기간) 2019 ~ 2022

❍ (사 업 량) 군내버스 노선 전체

❍ (총사업비) 4,535백만원

❍ (수혜대상) 농어촌 버스 이용자

❍ (주요내용) 현재 시행 중인 구간요금제를 단일요금제(1,000원)로 개선하고 그 손실금을 재정지원

❑ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2018	2019	2020	2021	2022.6
단일요금제 시행	계획	기본계획 수립	시행('19. 10.)	만족도조사 (2회)	만족도조사 (2회)	만족도조사 (2회)
	실적	기본계획 수립	용역추진중 ('19. 2. ~ 8.)	-	-	-

❏ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선7기 투자계획					임기 후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	4,535	-	55	640	1,280	1,280	640	640
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	4,535	-	55	640	1,280	1,280	640	640
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					2022년 이후
			2018	2019	2020	2021	2022. 6.	
계	55	-	-	55	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	55	-	-	55	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-

❏ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018	○ 세부추진계획 수립('18. 9.) ○ 조례 제정 검토	
2019 (2분기)	○ 조례 공포('19. 2.) ○ 용역발주('19. 2.) / 용역기간: 2019. 2. ~ 8.(발주일로부터 6개월)	

❏ 이후 추진계획

연도(분기)	추진계획	비고
2019	○ 용역결과에 따른 운수업체 사전협의('19. 9.) ○ 1,000원 버스 시행 운송 협약 체결(군↔해남교통, '19. 9.) ○ 1,000원 버스 시행 군민 홍보('19. 8. ~9.) - 반상회보, 언론보도, 읍·면 이장회의, 읍·면장 회의 등 ○ 1,000원 버스 전면 시행('19. 10. 1.)	
2020	○ 1,000원 버스 시행 재정지원금 지급 - 1,000원 버스 시행 손실 보전액 산정 용역(연 1회)에 근거 ○ 버스이용객 만족도 조사(연 2회)	
2021	○ 1,000원 버스 시행 재정지원금 지급 - 1,000원 버스 시행 손실 보전액 산정 용역(연 1회)에 근거 ○ 버스이용객 만족도 조사(연 2회)	
2022	○ 1,000원 버스 시행 재정지원금 지급 - 1,000원 버스 시행 손실 보전액 산정 용역(연 1회)에 근거 ○ 버스이용객 만족도 조사(연 2회)	

❏ 기대효과

❍ 단일요금제 시행으로 이동 구간이 긴 농어촌지역 주민들의 교통비 부담 감소

❍ 요금부담 감소로 교통복지를 실현함으로써 군민 복지 분야 확대