
사업기간 2022 ~ 2025 총사업비
(백만원) 29,000

완료시점 사업구분 추진주체 이행단계

임기
내

임기
후 신규 계속 국가 도 군 기타 완료

종결
완료후 

계속추진
정상
추진

일부
추진 이행률

○ ○ ○ ○ 45%

추진부서
(협조부서) 유통지원과 농식품산업팀 담 당 자

(연 락 처) 이승혁(5437)

중앙정부 도움필요성 해당없음 □  /  도움필요(제도□ 재정■ 권한□)

 최종목표

 m 안정적 원료 수급 환경조성 등 김치산업의 고부가가치화를 위한 인프라 구축

 사업개요

¦ 사업기간: 2022. ~ 2025.(4년)

  ¦ 총사업비: 290억원(국비40% 116, 도비18% 52.2, 군비42% 121.8)

  ¦ 공모기관: 농림축산식품부

  ¦ 사업목적: 안정적 원료 수급 환경조성 등 김치산업의 고부가가치화를 

위한 인프라 구축

¦ 사업내용: 절임배추생산시설, 저온저장시설, 폐수처리시설, 일반창고 

등 인프라 구축

 공약달성 확인지표 

달성지표명 구분 2022 2023 2024 2025 2026. 6

김치원료 공급단지
구축사업

계획 공모선정 실시설계 공사중 준공완료 -

실적 공모선정 설계용역
추진 - - -

2-3-5   김치원료 공급단지 구축사업



 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

 【투자계획】

                                                                                   (단위: 백만원)

구분 총사업비 기투자
민선8기 투자계획

임기 후
2022 2023 2024 2025 2026. 6.

계 29,000 210 1,160 18,180 9,450

국비 11,600 84 464 7,272 3,780

도비 5,220 38 209 3,272 1,701

군비 12,180 88 487 7,636 3,969

기타
 

 【확보(집행)실적】                                         

                                                                                   (단위: 백만원)

구분 총사업비 기투자
연도별 실적

임기후
2022 2023 2024 2025 2026. 6.

계
12,300 841 11,459
(4,401) (22) (4,379)

국비
3,480 580 2,900
(317) (22) (295)

도비
1,566 261 1,305
(87) (0) (87)

군비 
3,654 0 3,654
(404) (0) (404)

기타 3,600 3,600

 지금까지 추진실적

연도 추진실적 비고

2022

○ 공모사업 선정                                     ’22.  9.

○ 국비 성립전 예산 사용 승인                        ’22. 10.

○ 중앙투자심사 제출                                 ’22. 11.

○ 기본계획 및 타당성 조사, 공공건축기획 사업 추진   ’22. 11.

○ 중앙투자심사 승인                                 ’22. 12.



 이후 추진계획

연도 세부 추진계획 비고

2024
○ 공사 착공                      ‘24. 5.
○ 김치원료 공급단지 공사 진행    ’24. 5. ~ 12.

2025 ○ 공사완료 및 사용승인 신청      ’25. 12.  

 기대효과 

  m 김치의 안정적인 원료수급 환경 조성으로 김치산업의 고부가가치화

  m 안정적 가격과 공급을 통한 수입김치와의 경쟁력 강화

연도 추진실적 비고

2023

○ 공유재산 심의 가결                            '23. 1.

○ 공공건축 사업계획 사전검토 요청               ’23. 2.

○ 기본계획 및 타당성 조사 완료                  ’23. 5.

○ 공공건축심의 위원회 심의 요청                 ’23. 5.

○ 공공건축심의 위원회 심의 완료                 ’23. 6.

○ 공공건축심의 위원회 심의 완료                 ’23. 6.

○ 공공건축 기획 완료                            ’23. 6.

○ 건축 설계공모                                 ’23. 7. ~ 9.
○ 건축 기본 및 실시설계 용역 추진               ’23. 11. ~ `24. 5.

○ 김치원료 가공설비 실시설계 추진               ‘23. 9. ~ 24. 1.

○ 부지매입 계약금 지급                          ‘23. 12.


