
사업기간 2022 ~ 2024 총사업비
(백만원) 3,350,000

완료시점 사업구분 추진주체 이행단계

임기
내

임기
후 신규 계속 국가 도 군 기타 완료

종결
완료후 

계속추진
정상
추진

일부
추진 이행률

○ ○ ○ ○

추진부서
(협조부서) 경제산업과 기업유치팀 담 당 자

(연 락 처) 채희정(5677)

중앙정부 도움필요성 해당없음 □  /  도움필요(제도■ 재정□ 권한□)

 최종목표

m 탄소중립 사회로의 전환과정에서 발생하는 화석연료 기반 산업의 

일자리 감소 등 문제 해결

m 글로벌 친환경 재생에너지 수요기업 유치를 통해 양질의 일자리 

제공으로 지역발전의 모멘텀 확보

 사업개요

m (사업기간) 2022년 ~ 2030년

m (사업위치) 해남군 산이면(영암‧해남 기업도시 구성지구 일원)

m (사업면적) 산업단지 165만㎡(50만평), 발전단지 1,420㎡(1Gw, 430만평)

m (총사업비) 3조 3,500억 원(민자 3조 3,500억)

m (주요내용) IT, 반도체, 배터리, 데이터센터 등 재생에너지 수요 기업

<주민참여 등>

 ㅇ RE100 전용시범산단 조성 추진 계획 수립(전남도): ’20. 10. 6.

 ㅇ 농어촌공사(3회), 에너지공단(1회), 에너지기술연구원(1회) 자문: ’20. 8.~11.

 ㅇ 전용시범산다 조성 위한 관계기관 협의: ’21. 3. 17. 

 ㅇ RE100 Zone 조성방안 연구용역 완료(전남도): ’21. 11. 

2-2-2   재생에너지산단 및 발전단지 구축



 공약달성 확인지표 

달성지표명 구분 2022 2023 2024 2025 2026. 6

재생에너지산단 및 
발전단지 구축 지원

계획 추진율
(5%)

추진율
(10%)

추진율
(20%)

추진율
(30%)

추진율
(40%)

실적

 연도별 투자계획
                                                                                   (단위: 백만원)

구분 총사업비 기투
자

민선8기 투자계획
임기 후

2022 2023 2024 2025 2026. 6.

계 3,350,000 150,000 1,100,000 500,000 500,000 1,100,000

국비

도비

군비 

기타 3,350,000 150,000 1,100,000 500,000 500,000 1,100,000

 지금까지 추진실적

 연도별 추진계획

연도 추진실적 비고

2021 ○ RE100 Zone 조성방안 연구용역

2022 ○ 재생에너지 수요기업 대상 투자유치 활동 전개, 관계기관 협의

연도 세부 추진계획 비고

2022
○ 사업계획 수립을 위한 관계기관 협의
○ 글로벌 재생에너지 수요기업 대상 투자유치 활동 전개
 - 데이터센터, IT기업, 전기차 부품 등 글로벌 기업 및 협력 업체

2023

○ 개발계획 등 세부사업계획 수립
○ 제10차 국가 송변전설비 구축 기본계획 반영
 - 필요 전려계통 1Gw, 기확보 300MW로 700MW 추가 반영 및 구축
○ 글로벌 재생에너지 수요기업 대상 투자유치 활동 전개
 - 데이터센터, IT기업, 전기차 부품 등 글로벌 기업 및 협력 업체



 기대효과 

  m 국내·외 글로벌 재생네어지 수요기업 유치를 통해 양질의 일자리 

창출로 지역경제 활성화 기여

연도 세부 추진계획 비고

2024

○ 집적화단지 지정 신청서 제출
 - 주민 수용성 확보(지역주민 건의서 및 동의서 징구)
○ 글로벌 재생에너지 수요기업 대상 투자유치 활동 전개
 - 데이터센터, IT기업, 전기차 부품 등 글로벌 기업 및 협력 업체

2025
○ 글로벌 재생에너지 수요기업 대상 투자유치 활동 전개
 - 데이터센터, IT기업, 전기차 부품 등 글로벌 기업 및 협력 업체

2026 ○ 재생에너지 발전단지 기반 조성


