
 
사업기간 2022 ～ 2026 총사업비

(백만원) 124,500

완료시점 사업구분 추진주체 이행단계

임기
내

임기
후 신규 계속 국가 도 군 기타 완료

종결
완료후 

계속추진
정상
추진

일부
추진 이행률

○ ○ ○

추진부서
(협조부서) 해양수산과 해양개발팀 담 당 자

(연 락 처) 천일준(5419)

중앙정부 도움필요성 해당없음 □  /  도움필요(제도□ 재정■ 권한■)

 최종목표
m 광주～해남간 고속도로 개통될 경우 접근성이 용이 (※ 2026. 12월준공예정)

m 우리지역에 해양수산 박물관을 유치하여 지역 균형발전 및 경제 
활성화 도모

 사업개요
m (사업기간) 2022년 ~ 2026년

m (사업위치) 해남군 산이면 기업도시 내

m (사 업 량) 부지 42,500㎡, 연면적 22,464㎡

m (총사업비) 1,245억원 (국비)

m (주요내용) 전시관, 체험관, 연구시설, 교육관 등 복합기능 해양문화시설

 공약달성 확인지표 

달성지표명 구분 2022 2023 2024 2025 2026. 6

국립 해양수산
박물관 건립

계획 대상지 
선정

예비타당성
조사용역

기본조사
설계 및 
실시설계

건축허가
및 착공 공사

실적 - - - - -

2-4-2   국립 해양수산 박물관 건립



 연도별 투자계획
                                                                                   (단위: 백만원)

구분 총사업비 기투자
민선8기 투자계획

임기 후
2022 2023 2024 2025 2026. 6.

계 124,500 200 5,000 40,000 40,000 39,300

국비 124,500 200 5,000 40,000 40,000 39,300

도비

군비 

기타

 지금까지 추진실적

 연도별 추진계획

연도 추진실적 비고

2021

○ 전라남도에 유치 건의                                   2021.  2.

○ 해양수산부(해양정책관) 유치 건의                        2021.  4.

○ 해양수산부 예비타당성 조사용역비 (2억원) 반영           2021. 12.

2022

○ 부군수 및 해양수산과장 국회방문 정책협의 등           2022. 4. 5.

  - 도청 방문 (2회), 윤재갑 국회의원 및 보좌관 정책협의 (3회) 

○ 道. 후보지 선정을 위한 연구용역 착수(공고)               2022. 5. 27.

○ 道 용역사 선정                                              2022. 6. 24.

  - 용역사: 광주전남 연구원, 조선대학교산학협력단 공동

  - 예  산: 100백만원

  - 기  간: 2022. 7. ~ 12.(6개월)

  - 범  위: 전라남도 연안 일원(16개 시군)

○ 입지 선정 용역사 1차 설명회                          2022. 7. 26.

연도 세부 추진계획 비고

2022
○ 전남도 후보지 선정을 위한 연구용역에 대응 
  - 평가기준 선정 위원회 참석, 의견 제시 등 평가기준 마련
  - 관내 후보지 선정 제안서 공모 제출 및 발표

2023
○ 예비 타당성 조사 용역 및 기본계획 수립(해양수산부)
○ 박물관 설립 협의(해양수산부 ⇔ 문화체육관광부)
○ 기재부 예비 타당성 대상사업 선정

2024
○ 예비 타당성 조사 용역(기획재정부)
○ 기본조사 설계 및 실시설계(토목, 건축, 조경 등) 및 건축허가 등

2025 ○ 토목 및 건축 착공

2026 ○ 공사 추진

2026. 6월 

이후
○ 전시유물 수집 및 배치
○ 준공 및 개관



 기대효과

   m 국가 균형발전 및 해양문화시설 확충으로 국민들의 문화 향유 및 

교육 기회 제공

   m 국립 해양수산 박물관 건립으로 해양수산의 미래비전 제시 

및 관광 시너지 효과 극대화


