

사업기간	2023							총사업비 (백만원)	600				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○		○				○				○			
추진부서 (협조부서)		총무과 정보통신팀					담당자 (연락처)		하지연 (5461)				
중앙정부 도움필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도□ 재정□ 권한□)										

## □ 최종목표

- 개별적으로 관리되고 있는 우리군의 데이터를 통합하고 실시간으로 시각화한 스마트 군정시스템을 구축하여 보다 빠르게 상황 대응
  - 개별데이터(통합관제, 환경, 교통 등) 통합을 통해 한눈에 군정 현황 파악, 실시간 재난 대응 및 군민 맞춤형 대민정책 지원
- 선제적 의사결정 지원을 통해 더 안전하고 신속한 군정 실현
  - 주요 정책사업에 대한 추진성과 점검을 위한 지표 선정 등 군정현안에 대한 실시간 공유와 상시 협조체계 유지

## □ 사업개요

- (사업기간) 2023. 4. ~ 10.
- (사업위치) 해남군청 군수 집무실 내 벽면
- (사업량) 1식
- (총사업비) 600백만원(군비)
- (주요내용)
  - 개별적으로 관리되고 있는 군정 데이터 종합 관리 시스템 구축
  - 시스템 운영 인프라 구축 및 군수실 내 군정현황 및 정책사업 등 관리를 위한 대시보드(전광판) 설치

## □ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
빅데이터 기반 스마트 군정시스템 구축 (빅데이터로 바라본 해남e 한눈에)	계획	계획수립	용역발주 및 구축	유지보수	-	-
	실적					

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	600			600				
국비								
도비								
군비	600			600				
기타								

## □ 연도별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2022	○ 스마트군정시스템 구축을 위한 사전계획 - 사전검토(타지자체 방문, 벤치마킹) - 세부추진계획 수립(추진일정, 연계데이터 등) - 제안요청서 작성	
2023	○ 스마트군정시스템 구축을 위한 사전협의 - 정보화사업 사전협의, 일상감사, 보안성검토 등 - 입찰 및 업체 선정 ○ 스마트군정시스템 개발 및 구축(소요기간: 약 6개월) - 군정 데이터 관리 시각화 소프트웨어 개발 및 통합 플랫폼 구축 - 기간 중 1개월 시범 운영	
2024	○ 하자보수 및 고도화 검토	

## □ 기대효과

- 실시간 군정시스템을 통해 선제적 의사결정 지원
  - 재난안전 CCTV 모니터링, 군정현황(인구, 재정현황 등), 정책사업(군정지표 등) 등 통합 관리하여 상황 발생 시 신속한 상황대응과 정책 의사결정 지원
- 데이터를 기반으로 한 다양한 분석을 통해 정책 효과성 향상
  - 데이터 기반 주요 정책의 추진성과를 시각화하여 표출함으로써 즉각적인 확인 및 피드백 가능, 정책 개발 및 집행의 표준화된 플랫폼 구축으로 정책 효과성 향상