

사업기간	2022 ~ 2026							총사업비 (백만원)	30,073				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○		○				○				○			
추진부서 (협조부서)		총무과 평생교육팀					담당자 (연락처)		최영훈(5931)				
중앙정부 도움필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도□ 재정□ 권한□)										

### □ 최종목표

- 변화하는 교육환경에 대한 능동적 대처 및 지역 교육발전을 위한 체계적·전문적 교육 지원
- 지속적인 장학사업 추진을 위한 장기적 재원 기반 마련 및 기부 문화 활성화로 군민이 함께 만들어가는 교육환경 조성

### □ 사업개요

- (설립형태) 비영리 재단법인(출연기관)
- (설립예정일) 2022. 12월 말
- (운영재원) 군 출연금, 적립기금, 이자수입, 기부금 등
  - ┌ 자본금: 장학사업기금 기 조성액 113억원
  - | 기금 적립액 37억원(군 출연금 연30억, 그 외 기탁금 7억원)
  - └ 운용자금: 연 평균 4,300백만원
- (조직구성) 이사회(15명 이내), 운영조직(단기 2개팀, 중장기 3개팀)
- (주요사업)
  - 군, 교육지원청, 민간단체 등 협력 및 교육 거버넌스 구축·운영
  - 장학사업 및 교육(인재육성)사업, 평생교육 및 신규 사업 등
  - 기부문화 활성화를 통한 안정적인 재원 확보(500억원 조성 목표)
    - 공직자, 군민, 향우, 관내단체 및 지역 기업 등 자발적 기탁
    - 협약에 의한 기탁 추진(지역과 기업의 협력 및 동반 성장)
  - 대학생 학자금 대출이자 지원(재단법인 전남인재평생교육진흥원 연계)

< 전문가 의견 >

<해남군 교육재단 설립타당성 검토 용역>

○ 개 요

- 과업기간: 2021. 12. 29. ~ 2022. 5. 27.(5개월)
- 수행기관: 광주전남연구원

○ 타당성 검토 결과

- 해남군 교육 관련 사업의 통합추진을 위해서는 전문기관의 설립 및 운영이 필요함
- 사업의 적정성: 재단법인은 비영리사업을 수행하며, 장학 및 교육사업을 수행함으로써 주민 복리 증진에 이바지할 수 있음.
- 경제성분석: 분석기간은 2023년부터 2032년까지이며, 할인율은 4.5% 적용

구분	기준	분석값	검토결과
B/C	>1	1.0098	타당
NPV	>0	293	
IRR	>4.5%	4.74	

- 경제적 파급효과: 향후 5년간 재단법인 설립, 운영 효과

생산유발효과	부가가치유발효과	취업유발효과
265억원	168억원	285명

- 재정부담율: 출연금 지원에 따른 재정부담율, 투자가용재원 대비 출연금 비율은 0.4%수준임

(단위 : 백만원, %)

구분	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	합계
투자가용재원	892,480	892,192	896,877	908,622	912,086	4,502,257
출연금	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	18,000
투자가용재원 대비 출연금 비율	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.40

- 재단설립시 인력감축효과: 지자체가 직접 운영하는 기존 장학 및 교육사업업무가 재단으로 이관되기 때문에 동일 업무 담당공무원 타 업무 전환 배치 또는 재단 파견 필요

## □ 공약달성 확인지표

(단위: 백만원)

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
교육재단 설립·운영	계획	재단설립	인력,예산 구축 및 운영	조직 확대 (평생교육 업무이관)	-	-
	실적					
장학사업기금 적립기금 조성액	계획	11,600	15,300	19,000	22,700	26,400
	실적					
학자금 대출 이자 지원 실적	계획	3	3	3	3	3
	실적					

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	30,073	3,277	96	6,600	6,700	6,700	6,700	
국비								
도비								
군비	30,073	3,277	96	6,600	6,700	6,700	6,700	
기타								

## □ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2021	<p>&lt;해남군교육재단 설립·운영&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해남군 교육재단 설립 계획 수립: '21. 7. 22.</li> <li>- 체계적, 전문적 교육 지원을 위한 전담기구(비영리재단법인) 설립 결정</li> <li>○ 재단설립 관련 전라남도 1차 사전협의: '21. 10. ~ 12.</li> <li>○ 재단설립 타당성 검토 연구용역 착수: '21. 12. 29.</li> <li>- 용역기간: 21.12.~22.5.(5개월) / 용역사: 광주전남연구원 / 44백만원</li> </ul>	

연도	추진실적	비고
	<p><b>&lt;장학사업기금 500억원 조성&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 장학사업기금 기탁 매뉴얼 마련 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기탁 방법(자발적 전제, 직무관련성, 반대급부)에 따른 매뉴얼 마련</li> </ul> </li> <li>○ 장학사업기금 500억원 조성 계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 목표액 설정 및 조성방법 등 구체화</li> </ul> </li> <li>○ 2021년 기탁 실적: 총 210건 685백만원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기탁협약: 포레스트 수목원 등 7건 / 일반기탁: 203건</li> </ul> </li> </ul> <p><b>&lt;대학생 학자금 대출이자 지원사업&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대학생 학자금 대출이자 지원사업 조례 입법예고: '21. 12. 30.</li> <li>○ 대학생 학자금 대출이자 지원사업 조례 사전검토 실시: '21. 12. 31.</li> </ul>	
2022 (상반기)	<p><b>&lt;해남군교육재단 설립·운영&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 재단설립 관련 주민 설문조사 실시: '22. 3.</li> <li>○ 재단설립 타당성 검토 용역 중간보고회 개최: '22. 4. 11.</li> <li>○ 장학사업 군민연대 등 관계자 의련 수렴 간담회: '22. 4. 15.</li> <li>○ 교육 거버넌스 구축을 위한 해남교육지원청 사전협의</li> <li>○ 해남군-해남교육지원청 업무협약: '22. 5. 4. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재단 설립에 따른 교육지원청 인력 파견 등 인적,물적 교육자원 상호 지원</li> </ul> </li> <li>○ 재단설립 타당성 검토 용역 최종보고회 개최: '22. 5. 16.</li> <li>○ 타당성 검토 용역 결과 공개 및 주민 의견수렴 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공고기간: '22. 5. 17. ~ 5. 31.(15일간) / 군 홈페이지 / 의견제출사항 없음</li> </ul> </li> <li>○ 해남군 교육재단 설립 운영방안 수립: '22. 6. 9.</li> <li>○ 군 출자출연기관 운영 심의위원회 심의: '22. 6. 12.</li> <li>○ 재단설립 관련 전라남도 2차 협의: '22. 6. 20. ~ 22.(3일간)</li> </ul> <p><b>&lt;장학사업기금 500억원 조성&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022년 기탁 실적: 총 371건 270백만원 (22.7.현재) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기탁협약: (주)대흥콘크리트 등 5건 / 일반기탁: 366건</li> </ul> </li> <li>○ 상반기 기탁자 서한문 발송(1회)</li> <li>○ 기탁식 개최 및 기탁내역 홍보: 보도자료, SNS, 군 홈페이지 등</li> </ul> <p><b>&lt;대학생 학자금 대출이자 지원사업&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대학생 학자금 대출이자 지원사업 조례 공포: '22. 3. 2.</li> </ul>	

## □ 연도별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2022 (하반기)	<p><b>&lt;해남군교육재단 설립·운영&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전라남도 2차 협의결과 및 설립계획서 공개</li> <li>○ 군의회 의원 간담회 실시</li> <li>○ 조례 및 정관 제정</li> <li>○ 임원 추천위원회 구성 및 공모 및 임명</li> <li>○ 발기인 구성 및 창립 총회</li> <li>○ 정관 및 제규정 제정, 주무관청 설립허가 및 재단설립 등기</li> <li>○ 출연기관 지정·고시 신청</li> <li>○ 재단 출범</li> <li>○ 운영인력 구성 및 채용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 군파견 2명( 팀장1, 직원1) 재단채용 3명(대표이사1, 팀장1, 직원1)</li> </ul> </li> <li>○ 교육재단 업무 및 예산, 조직 운영 등 세부 추진계획 수립</li> </ul> <p><b>&lt;장학사업기금 500억원 조성&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기금(적립금)조성을 위한 군비 출연 계획 수립</li> <li>○ 기부문화 활성화를 위한 지속 홍보 및 기탁 접수 추진</li> </ul> <p><b>&lt;대학생 학자금 대출이자 지원사업&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2022년 1학기 대학생 학자금 대출이자 지원사업 홍보: '22. 7. 12.</li> </ul>	
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 교육재단 주사무소 마련(평생학습관 리모델링)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 장학사업기금 이전 및 예산 시스템 구축 등</li> </ul> </li> <li>○ 재단 운영조직 확대를 위한 사전 준비(해남교육지원청 협의 등)</li> <li>○ 교육재단 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 장학사업 및 교육(인재육성 사업) 추진(계속사업)</li> <li>- 지역교육공동체 구축을 위한 협의회 구성 및 운영</li> <li>- 신규사업 발굴 추진</li> </ul> </li> <li>○ 장학사업기금 500억원 조성 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 군 출연금 및 이자수입, 기부금 접수 지속 추진</li> </ul> </li> </ul>	
2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 평생교육 업무이관(군→교육재단) 및 직원 채용(2명 추가)</li> <li>○ 교육재단 운영 발전방안 지속 모색 및 정착단계</li> <li>○ 장학사업기금 500억원 조성 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 군 출연금 및 이자수입, 기부금 접수 지속 추진</li> </ul> </li> </ul>	
2025~ 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 교육재단 성숙단계: 재단 운영방침에 따라 적기 운영</li> <li>○ 장학사업기금 조성 지속 추진</li> </ul>	

## □ 기대효과

- 교육정책 변화 및 인구감소에 대응하고 관·민·학 협력 교육거버넌스 구축을 통해 지속가능한 해남형 인재육성 정책 실현
- 청소년들에 대한 지속적 장학·교육사업을 추진하기 위한 장기적이고 지속 가능한 자원 기반 마련