

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|--------------|---|----|---|---|--------------|---------------|---------------|----------|----------|-----|--|
| 사업기간 | 2022 ~ 2026 | | | | | | | 총사업비 (백만원) | 5,008 | | | | |
| 완료시점 | 사업구분 | | 추진주체 | | | | | 이행단계 | | | | | |
| 임기 내 | 임기 후 | 신규 | 계속 | 국가 | 도 | 군 | 기타 | 완료 종결 | 완료후 계속추진 | 정상 추진 | 일부 추진 | 이행률 | |
| ○ | | | ○ | | | ○ | | | | | ○ | | |
| 추진부서 (협조부서) | | 미래공동체과 자치분권팀 | | | | | 담당자 (연락처) | | 강석수 (5841) | | | | |
| 중앙정부 도움필요성 | | | 해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>) | | | | | | | | | | |

□ 최종목표

- 주민주도성 확보 및 행정지원으로 지속가능한 모델 구축 및 확산
- 작은학교 활성화를 통한 인구늘리기로 지역소멸대응

□ 사업개요

- (사업기간) 2022 ~ 2026
- (사업위치) 관내 면단위 작은학교
- (사업량) 80호(빈집리모델링 65, 임대주택 15)
- (총사업비) 5,008백만원(기금 648, 도비 50, 군비 1,324, LH 2,986)
- (세부사업) 빈집리모델링 1,200/ 공공임대주택 3,808
- (주요내용)
 - 주민자치회 주도의 모범사례 읍면 확산
 - 전입가구 주거정착을 위한 빈집 리모델링 및 공공임대주택 건립

< 주민참여 등 >

- 공동대응협의체 구성: 2021. 4. ~ 6.(행정 12, 군의원 2, 민간8)
 - *교육분과: 작은학교살리기 소분과 활동, 작은학교활성화 시범학교 선정(북일초)
- 지역공론화 및 지역협의체 활동: 2021. 8.(민관학 추진위구성 및 학교문제 논의)
- 주민주도성 확보 및 해남군 지원체계구축: 2021. 9. ~ 12.
 - 빈집확보, 전입 학부모 일자리 연계, 학생모심 캠페인, 학생모심설명회
- 빈집 수리: 2022. 1. ~ 2.(20호 군비 300백만원)
- 사업실적: 전입 20가구 70명 / 일자리 연계 13명

□ 공약달성 확인지표

| 달성지표명 | 구분 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6 |
|---------------------|----|------|------|------|------|---------|
| 빈집 리모델링 & 공공임대주택 건립 | 계획 | 40 | 10 | 10 | 15 | 5 |
| | 실적 | | | | | |
| 입주자 수 | 계획 | 100 | 30 | 30 | 50 | 15 |
| | 실적 | | | | | |

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

| 구분 | 총사업비 | 기투자 | 민선8기 투자계획 | | | | | 임기 후 |
|----|-------|-----|-----------|------|------|-------|----------|------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6. | |
| 계 | 5,008 | | 700 | 200 | 200 | 3,808 | 100 | |
| 국비 | 648 | | 198 | 180 | 180 | | 90 | |
| 도비 | 50 | | 50 | | | | | |
| 군비 | 1,324 | | 452 | 20 | 20 | 822 | 10 | |
| 기타 | 2,986 | | | | | 2,986 | | |

□ 지금까지 추진실적

| 연도 | 추진실적 | 비고 |
|------|---|----|
| 2022 | <ul style="list-style-type: none"> ○ '22년도 작은학교 살리기 대상학교 선정: 1. 12. - 2개면(현산면, 계곡면) 4개교 ○ 농산어촌유학 등 작은학교 활성화시범사업 공동협약: 2. 23. - 해남군, 전남도교육청, 현산·계곡·북일 작은학교활성화추진위원회 ○ 북일 작은학교살리기 추진 - 빈집 리모델링 20호, 21가구 73명 전입 * 자치회 별도 공모사업 「전남인구 새로운 희망찾기 프로젝트」 선정 빈집 수리 추진중(추가 9호) ○ 학교별 협의체 구성 및 간담회 수시 개최 ○ 주민자치(위원)회 우수사례 선진지 견학: 3회(현산, 계곡, 북일) ○ 지방소멸대응기금 투자계획서 작성 제출: 4. 3. - 땅끝해남작은학교살리기 사업(30호 620백만원) ○ 작은학교살리기 연계형(북일초) 주거플랫폼 공모사업 선정: 8. 3. | |

□ 연도별 추진계획

| 연도 | 세부 추진계획 | 비고 |
|------|---|----|
| 2022 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 22년도 작은학교 활성화 추진을 위한 빈집리모델지원사업 추진계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 대상지역: 2개면(현산면, 계곡면) *22년도 작은학교 살리기 선정지역 ○ 빈집확보 및 작은학교 특화 학교별 활성화 정책 논의: 8 ~ 10월 ○ 빈집수리 및 학생모심활동 전개: 9 ~ 12월 ○ 대외 홍보활동추진: 10월 말 ~ 11월 초 | |
| 2023 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 작은학교 살리기 추진 지속 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 빈집리모델링 및 공공임대주택 건립 - 사업량 확정 후 예산확보 | |
| 2024 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 작은학교 살리기 추진 지속 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 대상지역 선정 - 사업량 확정 후 예산확보 | |
| 2025 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 작은학교 살리기 추진 지속 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 대상지역 선정 - 사업량 확정 후 예산확보 | |
| 2026 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 작은학교 살리기 추진 지속 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 대상지역 선정 - 사업량 확정 후 예산확보 | |

□ 기대효과

- 폐교위기의 작은학교 활성화를 통한 인구유입으로 지역소멸 대응
- 작은학교라는 매개물을 통해 지역문제를 스스로 해결하며 주민자치 경험 및 역량 증대