

#### 4-1-4

### 전통시장 시설현대화 및 특성화

사업기간	2022 ~ 2026							총사업비 (백만원)	30,935				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○			○			○				○			
추진부서 (협조부서)	경제산업과 지역경제팀						담당자 (연락처)	김대우(5167)					
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/> )												

#### □ 최종목표

- 전통시장 시설정비, 시설현대화, SNS 등 홍보와 다양한 결제 수단 도입을 위한 상인 교육을 통해 누구나 찾고싶은 시장 조성
- 상인회 중심으로 전통시장을 활성화할 수 있는 시책사업 제안 공모를 통해 지원함으로써 자발적인 활성화 유도

#### □ 사업개요

- (사업기간) 2022 ~ 2026
- (총사업비) 30,935백만원
- (주요내용)
  - 전통시장 시설현대화(해남매일시장, 해남읍·산정·화원 5일시장)
  - 전통시장 활성화 지원(상인교육, 개보수사업, 마케팅지원 등)

#### □ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
전통시장 시설현대화	계획	1개소	1개소	1개소		
	실적					
전통시장 활성화	계획	전통시장 유지관리 (9개소)	전통시장 유지관리 (9개소)	전통시장 유지관리 (9개소)	전통시장 유지관리 (9개소)	전통시장 유지관리 (9개소)
	실적					

## □ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	30,935	20,502	1,600	5,333	2,900	300	300	
국비	3,925	3,925						
도비	7,406	2,406	100	3,300	1,600			
군비	19,604	14,171	1,500	2,033	1,300	300	300	
기타								

## □ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2018 ~ 2022. 7.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전통시장 시설현대화사업                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 해남매일시장 시설현대화                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 연면적 1,710(철근콘크리트 / 지상2층)</li> <li>· 재건축 공사 추진: 2021. 10. ~ 2022. 10.</li> <li>· 입점자 모집 및 평가: 22.4.~5. / 1층 64명, 2층 3명 선정</li> </ul> </li> <li>- 해남읍 5일시장 주차환경개선사업                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 주차타워(2층 3단, 연면적 2,808㎡, 215면(증72면))</li> <li>· 기본 및 실시설계: 2021.1. ~ 2022. 6.</li> <li>· 공사 발주: 2022. 7. ~</li> </ul> </li> <li>- 산정5일시장 시설현대화                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 공모사업 선정: 2021. 10.</li> <li>· 공공건축 사업계획 사전검토 및 건축위원회 심의: 2022. 2. ~ 6.</li> </ul> </li> <li>- 화원5일시장 시설현대화                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 공모사업 신청: 2022. 5.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 전통시장 활성화 지원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 쾌적하고 쇼핑하기 좋은 전통시장 만들기                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 해남읍 5일시장 배송도우미사업: 2020~2021 / 21백만원</li> <li>· 우수영5일시장 복합광장: 20.12. ~ 21. 8. / 500백만원</li> </ul> </li> <li>- 노후시설 상시 개보수: 2018 ~ 2021 / 9개소 249백만원</li> <li>- 전통시장 장터축제(황산5일시장상인회): 2019.10.</li> <li>- 전통시장 화재 보험료 지원: 2020 ~ 2021 / 8백만원</li> <li>- 전통시장 SNS홍보: 2020 ~ 2021 / 2백만원</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 연도별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전통시장 시설현대화               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 해남매일시장 재개장: '22. 10. ~</li> <li>- 해남읍 5일시장 주차환경개선사업: '22. 7. ~ 12. / 주차타워 공사</li> <li>- 산정 5일시장: '22. 8. ~ 23. 2. / 설계공모 및 실시설계</li> <li>- 화원 5일시장                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 활성화계획 용역: '22. 6. ~ 8.</li> <li>· 공공건축 사업계획 사전검토 용역: '22. 10. ~ 12.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 전통시장 활성화 지원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 쾌적하고 쇼핑하기 좋은 전통시장 만들기                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 해남읍 5일시장 배송도우미사업: '22. 5. ~ 12. / 12백만원</li> <li>· 전통시장 노후시설 상시 개보수: 9개소 199백만원</li> <li>· 전통시장 상인교육 및 마케팅 지원: '22.10. ~ 12. / 10백만원</li> </ul> </li> <li>- 해남매일시장 상권활성화계획 수립 연구용역: '22.10. ~ '23.4. / 50백만원</li> </ul> </li> </ul>	
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전통시장 시설현대화               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 산정 5일시장: '23. 4. ~ 12. / 재건축 공사</li> <li>- 화원 5일시장                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 진입부지 매입: '23. 1. ~ 4.</li> <li>· 설계공모 및 실시설계: '23. 2. ~ 12.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 전통시장 활성화 지원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 쾌적하고 쇼핑하기 좋은 전통시장 만들기                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 해남읍 5일시장 배송도우미사업: '23. 3. ~ 12. / 12백만원</li> <li>· 전통시장 노후시설 상시 개보수: 9개소 100백만원</li> <li>· 전통시장 화재공제 가입: 9개소 4백만원</li> <li>· 전통시장 상인교육 및 마케팅 지원: '23.4. ~ 12. / 10백만원</li> </ul> </li> <li>- 해남매일시장 상권활성화 공모 응모: '23.6. ~ '8.</li> <li>- 전통시장 활성화 제안시책 발굴 및 지원: '23. 3. ~ 10. / 2개소 60백만원</li> </ul> </li> </ul>	
2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전통시장 시설현대화               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 화원 5일시장: '24. 1. ~ 12. / 재건축 공사</li> </ul> </li> <li>○ 전통시장 활성화 지원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 쾌적하고 쇼핑하기 좋은 전통시장 만들기                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 해남읍 5일시장 배송도우미사업: '24. 3. ~ 12. / 12백만원</li> <li>· 전통시장 노후시설 상시 개보수: 9개소 100백만원</li> <li>· 전통시장 화재공제 가입: 9개소 4백만원</li> <li>· 전통시장 상인교육 및 마케팅 지원: '24.4. ~ 12. / 10백만원</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전통시장 시설현대화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5일시장 대상 시설현대화사업 공모 응모 및 사업 추진</li> </ul> </li> <li>○ 전통시장 활성화 지원사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 쾌적하고 쇼핑하기 좋은 전통시장 만들기 지속 추진</li> </ul> </li> </ul>	
2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전통시장 시설현대화 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5일시장 대상 시설현대화사업 공모 응모 및 사업 추진</li> </ul> </li> <li>○ 전통시장 활성화 지원사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 쾌적하고 쇼핑하기 좋은 전통시장 만들기 지속 추진</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 기대효과

- 전통시장 환경개선 추진으로 이용객 증가 및 지역경제 활성화 유도
- 자체 활성화 시책 발굴 지원으로 특성 있는 전통시장으로 육성