

4-3-2

대중교통 승강장 시설 개선

사업기간	2022 ~ 2026							총사업비 (백만원)	3,500				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○		○				○				○			
추진부서 (협조부서)		안전교통과 교통행정팀					담당자 (연락처)		박창우 (5645)				
중앙정부 도움필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도□ 재정□ 권한□)										

□ 최종목표

- 낡고 파손된 승강장을 교체하고 승강장이 필요하는 곳에 신규로 설치하여 대중교통 활성화 및 이용자 편의 제공
- 수리 가능한 승강장은 보수를 통해 승강장을 이용하는 주민들의 안전한 환경에서 대중교통 이용 편의 제공

□ 사업개요

- (사업기간) 2022. ~ 2026.
- (사업위치) 해남군 관내
- (사업량) 승강장 신규 설치 150개소
노후 승강장 유지관리에 따른 보수
- (총사업비) 3,500백만원
- (주요내용) 신규 승강장 설치 및 승강장 유지관리 보수

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
승강장 신규설치	계획	30개소	30개소	30개소	30개소	30개소
	실적	20개소				
승강장 보수	계획	일상경비 교부 (보수·유지관리)	보수 유지 관리 30개소	보수 유지 관리 30개소	보수 유지 관리 30개소	보수 유지 관리 30개소
	실적	5개 읍면 (42백만원)				

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	3,500	615	577	577	577	577	577	
국비								
도비								
군비	3,500	615	577	577	577	577	577	
기타								

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 승강장 보수 및 유지관리에 따른 일상경비 교부 계획 '22.1 ○ 승강장 보수 및 유지관리에 따른 일상경비 교부 '22.1 ○ 본예산 20개소 교체 및 신규설치 자재 검토보고 '22.2 ○ 승강장 기초 설치 및 자재 구입 발주 '22.3 ○ 승강장 기초 설치 준공 '22.5 ○ 승강장 자재 구입 준공 '22.6 	

□ 연도별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 승강장 교체 및 신규 설치 30개소 ○ 승강장 593개소 유지관리비(개소당 10만원- 승강장 물청소비등) 및 보수비 읍면전수조사 후 일상경비 교부 	
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 승강장 교체 및 신규 설치 30개소 ○ 승강장 593개소 유지관리비(개소당 10만원- 승강장 물청소비등) 및 보수비 읍면전수조사 후 일상경비 교부 	
2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 승강장 교체 및 신규 설치 30개소 ○ 승강장 593개소 유지관리비(개소당 10만원- 승강장 물청소비등) 및 보수비 읍면전수조사 후 일상경비 교부 	
2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 승강장 교체 및 신규 설치 30개소 ○ 승강장 593개소 유지관리비(개소당 10만원- 승강장 물청소비등) 및 보수비 읍면전수조사 후 일상경비 교부 	
2026	<ul style="list-style-type: none"> ○ 승강장 교체 및 신규 설치 30개소 ○ 승강장 593개소 유지관리비(개소당 10만원- 승강장 물청소비등) 및 보수비 읍면전수조사 후 일상경비 교부 	

□ 기대효과

- 승강장 신규 설치를 통해 대중교통 활성화 및 이용자 편의 제공
- 지속적인 유지관리 및 보수를 통해 승강장을 이용하는 주민들에게 안전하고 쾌적한 공간 제공