

사업기간	2022~2026							총사업비 (백만원)	10,593				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○			○			○				○		40%	
추진부서 (협조부서)		축산사업소 가축방역팀,			축산진흥팀 축산자원팀			담당자 (연락처)	임주현(3912), 고용호(3923), 박성용(3933)				
중앙정부 도움필요성			해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>										

## □ 최종목표

- 축사·축산시설 신축, 개보수를 통한 환경 개선으로 생산성 향상 및 축산업 경쟁력 확보 도모
- 저탄소 사양관리, 가축분뇨 적정처리, 축사환경 기반 구축 등 친환경 축산 확대로 축산분야 ESG 실천

## □ 사업개요

- (사업기간) 2022 ~ 2026
- (사업위치) 해남군 일원
- (사업량) 5종
- (총사업비) 10,593백만원
- (주요내용)
  - ICT 융복합 장비 지원으로 축사 내·외부의 환경 모니터링 및 조절
  - 유기·무항생제, 동물복지형 녹색축산농장, 깨끗한 축산농장, HACCP 등 인증 확대를 통한 안전하고 위생적인 축산물 생산·공급 기반 구축
  - 축사, 분뇨처리장에서 발생하는 악취 감소로 쾌적한 축산환경 조성
  - CCTV 등 방역시설 인프라 설치를 통한 가축질병 병원체의 유입차단으로 가축전염병 발생 최소화

## □ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
축산 ICT 융복합 사업	계획	7개소	10개소	15개소	15개소	5개소
	실적	24개소	16개소			
축사시설현대화 및 녹색축산 육성기금 융자사업	계획	2개소	2개소	2개소	3개소	1개소
	실적	4개소	2개소			
환경친화형 축산 인증 확대	계획	250호	260호	270호	280호	285호
	실적	265호	270호			
약취저감 지원확대 (저감제, 저감시설)	계획	30톤, 1개소	35톤, 1개소	40톤, 1개소	45톤, 1개소	20톤, 1개소
	실적	34톤, 1개소	40톤, 1개소			
축산시설 방역 인프라 설치 지원	계획	2개소	2개소	2개소	2개소	1개소
	실적	20개소	14개소			

## □ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

### 【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	10,593	7,132	600	660	760	960	481	
국비	742	334	60	78	108	108	54	
도비	142	53	14	17	23	23	12	
군비	489	169	46	61	85	85	43	
기타	9,220	6,576	480	504	544	744	372	

## 【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	10,661 (3,371)	7,132	1,342 (1,293)	2,187 (2,078)				
국비	768 (385)	334	266 (251)	168 (134)				
도비	239 (175)	53	119 (115)	67 (60)				
군비	818 (614)	169	417 (406)	232 (208)				
기타	8,836 (2,197)	6,576	540 (521)	1,720 (1,676)				

### □ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 축산 ICT 융·복합 사업 지원 : 24개소</li> <li>○ 축사시설현대화 및 녹색축산 육성기금 지원 : 4개소</li> <li>○ 환경 친화형 축산인증 농장: 265호</li> <li>○ 약취저감 사업 지원: 34톤, 1개소</li> <li>○ CCTV 등 방역 인프라사업 지원: 20개소</li> </ul>	
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 축산 ICT 융·복합 사업 지원 : 16개소</li> <li>○ 축사시설현대화 및 녹색축산 육성기금 사업 : 2개소</li> <li>○ 환경 친화형 축산인증 확대: 270호</li> <li>○ 약취저감 사업확대: 40톤, 1개소</li> <li>○ CCTV 등 방역 인프라사업 지원: 14개소</li> </ul>	

### □ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 축산 ICT 융·복합 사업 : 15개소</li> <li>○ 축사시설현대화 및 녹색축산 육성기금 사업 : 2개소</li> <li>○ 환경 친화형 축산인증 확대: 270호</li> <li>○ 약취저감 사업확대: 40톤, 1개소</li> <li>○ CCTV 등 방역 인프라사업 지원: 2개소</li> </ul>	
2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 축산 ICT 융·복합 사업 : 15개소</li> <li>○ 축사시설현대화 및 녹색축산 육성기금 사업 : 3개소</li> <li>○ 환경 친화형 축산인증 확대: 280호</li> <li>○ 약취저감 사업확대: 45톤, 1개소</li> <li>○ CCTV 등 방역 인프라사업 지원: 2개소</li> </ul>	

## □ 기대효과

- 냄새 없는 축사 조성으로 환경 민원 해소 및 데이터 기반 첨단 축산 구현으로 노동력 절감 및 생산성 향상
- 가축의 적정 사육밀도 준수 등 친환경 사육으로 소비자에게 안전한 축산물을 생산·공급 및 ESG 축산업 경영을 통한 지속가능한 축산 실천