

사업기간	2022 ~ 2026							총사업비 (백만원)	20,170				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○			○			○				○		50%	
추진부서 (협조부서)	농정과 친환경팀						담당자 (연락처)	박순정(5375), 최은희(5376) 김유라(5902)					
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/> )												

## □ 최종목표

- 유기 농산물의 안정적 생산기반 구축 및 가공·판매와 연계한 6차 산업화로 부가가치 향상
- 환경개선과 생태 보전 등으로 농업·농촌의 가치 확대

## □ 사업개요

- (사업기간) 2022 ~ 2026
- (사업위치) 해남군 일원
- (총사업비) 20,170백만원(국비 1,710, 도비 4,369 군비 12,695, 기타 1,396)
- (주요내용)
  - 유기농업 단지 조성 확대 및 집적화
  - 친환경농산물 생산·가공·유통 관련 시설·장비 등 지원
  - 농업 환경보전 인식제고 및 농업환경 관리방안 추진
  - 지역 특색을 살린 유기농 생태마을 육성

## □ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
유기농생산단지조성	계획	2,300ha	2,400ha	2,500ha	2,600ha	2,700ha
	실적	2,306ha	2,402ha			
가공·유통시설 확충	계획	1개소	2개소	1개소	1개소	1개소
	실적	1개소	3개소			
농촌마을 환경정비 및 생태마을 육성	계획	3개소	3개소	4개소	3개소	3개소
	실적	3개소	4개소			

## □ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

### 【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	20,170		3,610	5,780	4,030	4,650	2,100	
국비	1,710		260	475	225	225	525	
도비	4,369		754	1,329	913	926	447	
군비	12,695		2,453	3,426	2,689	3,199	928	
기타	1,396		143	550	203	300	200	

### 【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	11,195 (10,221)		3,610 (3,189)	7,585 (7,032)				
국비	941 (935)		260 (254)	681 (681)				
도비	2,475 (2,217.5)		754 (673)	1,721 (1,544.5)				
군비	7,016 (6,346.5)		2,453 (2,119)	4,563 (4,227.5)				
기타	763 (722)		143 (143)	620 (579)				

## □ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 유기농 단지 조성: 2,306ha / 3,950백만원</li> <li>- 집적화단지 조성 및 인센티브 지원: 8개소 / 57백만원</li> <li>○ 친환경 농업 기반구축사업: 1개소 / 700백만원</li> <li>○ 농업환경보전프로그램 공모 선정 및 추진: 2개소 / 88백만원</li> </ul>	
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 유기농 단지 조성: 2,402ha / 4,058백만원</li> <li>○ 집적화단지 조성 및 인센티브 지원: 10개소 / 109백만원</li> <li>○ 유기 농산물 가공·유통시설 확충: 3개소</li> <li>- 친환경 농업 기반구축사업: 2개소</li> <li>- 친환경 과수채소 전문단지 조성사업: 1개소</li> <li>○ 농촌마을 환경정비 및 생태마을 조성: 4개소</li> <li>- 농업환경보전 프로그램 추진: 2개소</li> <li>- 유기농 생태마을 육성사업: 1개소(계곡 태인)</li> <li>- 유기농 생태마을 신규지정: 1개소(해남 월교)</li> <li>○ 농촌마을 환경정비 및 생태마을 조성: 4개소</li> <li>- 환경 보전프로그램 운영: 2개소</li> <li>- 유기농 생태마을 육성 및 활성화 지원: 2개소</li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 유기농 생산단지 지속관리 및 확대: 2,500ha</li> <li>○ 유기 농산물 가공·유통시설 확충: 2개소</li> <li>○ 농촌마을 환경정비 및 생태마을 조성</li> <li>- 환경 보전프로그램 운영: 3개소</li> <li>- 유기농 생태마을 활성화 사업 추진: 1개소</li> </ul>	
2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 유기농 생산단지 지속관리 및 확대: 2,600ha</li> <li>○ 유기 농산물 가공·유통시설 확충: 1개소</li> <li>○ 농촌마을 환경정비 및 생태마을 조성</li> <li>- 환경 보전프로그램 운영: 3개소</li> </ul>	
2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 유기농 생산단지 지속관리 및 확대: 2,700ha</li> <li>○ 유기 농산물 가공·유통시설 확충: 1개소</li> <li>○ 농촌마을 환경정비 및 생태마을 조성</li> <li>- 환경 보전프로그램 운영: 3개소</li> </ul>	

## □ 기대효과

- 유기농산물 소비 확대에 대응한 생산단지 확대와 가공·유통을 연계한 6차산업화로 부가가치 제고
- 환경보전과 생태마을 조성으로 체험행사 및 관광객 유치로 통한 농촌 활력 증진