

사업기간	2022 ~ 2026							총사업비 (백만원)	778				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○		○				○			○			100%	
추진부서 (협조부서)		농업기술센터 농촌자원팀					담당자 (연락처)		김광민(3841)				
중앙정부 도움필요성		해당없음 ■ / 도움필요(제도□ 재정□ 권한□)											

## □ 최종목표

- 저출산·고령화 등 인구구조 변화에 대응한 선제적 치유산업 활성화
- 농촌환경 및 체험관광 등을 활용한 치유 농업 서비스 제공으로 국민건강 증진 및 새로운 농업소득 창출

## □ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2026(5년)
- 사업위치: 해남군 일원
- 사업량: 14개소
- 총사업비: 778백만원(국·도비 공모 및 군비재원 활용)
- 주요내용
  - 국민 수요에 부응한 맞춤형 치유농업 프로그램 및 콘텐츠 개발과 품질관리, 전문인력 양성
  - 다양한 치유사업 모델 개발 및 창업 지원 시스템 구축 운영
  - 치유농장 조성(14개소, 22. ~ 26.): 치유농장, 체험관광, 안전환경 조성 등

## □ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
치유농업 프로그램 개발 건수	계획	3	2	2	3	5
	실적	3	3			
치유농업 기반 구축 개소수	계획	1	2	4	3	1
	실적	1	3			

## □ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

### 【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	778	30	48	140	210	280	70	
국비								
도비	16	9	7					
군비	535	15	30	98	147	196	49	
자담	227	6	11	42	63	84	21	
기타								

### 【확보(집행실적)】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	315 (258)	30	48 (48)	237 (234)				
국비	30 (27)			30 (30)				
도비	16 (16)	9	7 (7)					
군비	199 (145)	15	30 (30)	154 (152)				
기타	70	6	11	52				

## □ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 치유농업 프로그램 개발: 3건                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업대상자 농장자원을 활용한 치유농업 프로그램 개발, 환경조성 컨설팅</li> </ul> </li> <li>○ 치유농업 기반 구축: 1개소(삼산)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 22년도 치유농업 활성화 지원사업(도비): 1개소                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 치유텃밭 조성, 간판·안내도 설치, 가로등주·음향시설 설치</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 치유농업 컨설팅 추진 완료: 3개소 (북평, 계곡, 산이)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업대상자 농장자원을 활용한 치유농업 프로그램 개발, 환경조성 컨설팅</li> </ul> </li> <li>○ 치유농업 기반 조성: 3개소 (해남, 현산, 문내)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 농촌자원활용 치유농업 육성 시범사업: 2개소(현산, 문내)</li> <li>- 오감만족 재밌는 쌀 체험여행 교실 운영: 1개소(해남) / 프로그램운영(4회)</li> <li>- 치유농업 체험장 내외부 환경 조성, 체험운영 기자재 확보, 홍보 등</li> </ul> </li> </ul>	

## □ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 치유농업 프로그램 개발: 3건</li> <li>○ 치유농업 기반 조성               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 치유농장 시설 구축 지원: 2개소</li> </ul> </li> <li>○ 사회서비스 연계 치유농업 프로그램 운영</li> <li>○ 치유관광 상품 개발·등록</li> </ul>	"
2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 치유농업 프로그램 개발: 3건</li> <li>○ 치유농업 기반 조성               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 치유농장 시설 구축 지원: 3개소</li> </ul> </li> <li>○ 사회서비스 연계 치유농업 프로그램 운영</li> <li>○ 치유관광 상품 운영</li> </ul>	"
2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 치유농업 프로그램 개발: 3건</li> <li>○ 치유농업 기반 조성               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 치유농장 시설 구축 지원: 4개소</li> </ul> </li> <li>○ 치유관광 상품 운영</li> <li>○ 수요·공급 매칭 및 DB구축</li> </ul>	"

## □ 기대효과

- 치유농업을 통한 지속가능한 농업·농촌의 발전과 국민의 건강증진 및 삶의 질 향상
- 농업·농촌 치유 자원을 활용한 치유산업 활성화로 새로운 부가가치 창출