

2-3-6

식품소재 반가공산업 육성

사업기간	2021 ~ 2023							총사업비 (백만원)	2,983				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○			○			○		○				100%	
추진부서 (협조부서)		유통지원과 농식품산업팀					담당자 (연락처)		박소리(5070)				
중앙정부 도움필요성			해당없음■ / 도움필요(제도□ 재정□ 권한□)										

□ 최종목표

- 농산물 구매액 비중이 높은 식품소재 반가공산업 육성을 통한 농산물 수요확대 및 수급조절 도모
- 식품산업에서의 중소식품기업의 경쟁력 제고

□ 사업개요

- (사업기간) 2021. ~ 2023.
- (사업량) 2개소
- (총사업비) 2,983백만원
- (주요내용) 식품소재 · 반가공품 생산 · 유통 관련 시설 및 장비

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
식품소재 반가공산업 육성 사업 공모 신청	계획	1개소	1개소			
	실적	1개소	1개소 완료			

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	2,283		783	1,500				
국비	685		235	450				
도비								
군비	685		235	450				
기타	913		313	600				

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	783 (783)		783 (783)	-				
국비	235 (235)		235 (235)	-				
도비								
군비	235 (235)		235 (235)	-				
기타	313 (313)		313 (313)	-				

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2022	○ 식품소재 반가공산업 육성사업(옥천농협) 깻마늘 가공시설 추진 '22. 1. ~ 11. ○ 깻마늘 가공시설 준공 '22. 12.	
2023 (1분기)	○ 식품소재 반가공 육성사업 대상자 발굴 '23. 3. ~ 6.	

연도	추진실적	비고
2023 (2분기)	○ '24년 식품소재 및 반가공산업 육성사업 수요조사 '23. 6. - 현 관내 3개소 접수	
2023 (3분기)	○ '24년 식품소재 및 반가공산업 육성사업 신청 결과 제출 '23. 8. ○ '24년 식품소재 및 반가공산업 육성사업 현장 및 발표 평가 '23. 9.	
2023 (4분기)	○ '24년 식품소재 및 반가공산업 육성사업 선정(아르미) '23. 10.	

□ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2024	○ 2024 김치산업 융복합화에 포함 추진	

□ 기대효과

- 반가공 식품 전문 가공 공장 설립 등의 규모화, 조직화, 인프라 구축을 통한 농가 소득 증대
- 농촌지역의 자원에 기반한 융복합을 통한 지역의 소득원 개발로 지역경제 활성화