

3-2-7

마한역사문화권 정비사업

사업기간		2022 ~ 2026						총사업비 (백만원)		14,430			
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○			○			○				○		40%	
추진부서 (협조부서)		문화예술과 역사문화기반TF팀					담 당 자 (연 락 처)		김미연(5227)				
중앙정부 도움필요성			해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)										

□ 최종목표

- 우리 군 유적지 발굴을 통해 해남의 마한역사문화권을 규명하는 학술적 근거 마련
- 마한역사문화자원을 연결하는 역사문화 벨트를 조성하여 관광자원으로 활용

□ 사업개요

- (사업기간) 2022년 ~ 2026년
- (사업위치) 해남군 일원
- (총사업비) 14,430백만원
- (주요내용) 해남 마한역사문화권 전략계획 및 정비시행계획 수립, 중요유적 시발굴조사 및 기초자료 확보, 마한역사문화 복원 정비 및 역사관광의 자원화

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
역사문화 공감대 형성	계획	학술대회 2회 홍보 행사 3회	학술대회 2회 탐방프로그램 개발	학술대회 2회 교육 및 역사탐방	학술대회 2회 교육 및 역사탐방	학술대회 2회 교육 및 역사탐방
	실적	학술대회 3회 홍보 행사 3회	학술대회 2회 탐방프로그램 개발·운영			
기초자료 확보를 위한 발굴조사	계획	지표조사 3건, 시발굴조사 4건	기초자료 데이터화 및 시발굴조사 2건	시발굴조사 4건	시발굴조사 2건	
	실적	지표조사 4건, 시발굴조사 6건	기초자료 데이터화 및 시발굴조사 2건			
역사문화벨트 조성	계획	중요유적 정비 대상지 선정	역사문화권 정비시행계획 수립	중요유적지 복원정비사업	중요유적지 복원정비사업	중요유적지 역사관광자원화
	실적	입지타당성 용역	역사문화권 정비시행계획 수립			

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	14,430		2,150	3,640	3,640	3,000	2,000	
국비	1,000			500	500			
도비	430		150	140	140			
군비	13,000		2,000	3,000	3,000	3,000	2,000	
기타								

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	8,260 (7,317)		3,768 (3,633)	4,492 (3,684)				
국비	2,185 (2,085)		350 (350)	1,835 (1,735)				
도비	1,151 (1,151)		1,078 (1,078)	73 (73)				
군비	4,924 (4,081)		2,340 (2,205)	2,584 (1,876)				
기타								

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 학술대회 <ul style="list-style-type: none"> - '해남 현산에 깃든 마한소국' 국제학술대회: '22. 6. - '한국의 하이난, 해남의 해양사를 탐구하다' 대학생 학술대회: '22. 7. - '해남 군곡리 유적으로 본 고대 향시와 신미국' 국제학술대회: '22. 10. ○ 홍보 행사 <ul style="list-style-type: none"> - 우리 군에서 개최되는 축제(명량, 미남)를 이용한 홍보 - 우리 군 최초 마을 역사 축제 '읍호리 마을 마한역사 축제': '22. 10. ○ 우리 군에 분포한 역사유적 찾기 지표조사 <ul style="list-style-type: none"> - 백포만, 북일면, 고천암면, 화원반도 일원 	

연도	추진실적	비고
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해남의 고대사 조명을 위한 마한유적 시발굴조사 <ul style="list-style-type: none"> - 군곡리, 읍호리, 북일고분군, 일평리, 옥녀봉, 독수리봉 - 군곡리 7,8차 발굴 유적지 3D 자료 구축 ○ 마한역사문화 정비 사업 추진을 위한 입지 타당성 조사 ○ '23년 문화재청 마한주요유적지 선정 <ul style="list-style-type: none"> - 거칠마, 신정유적 - 국비확보: 13억원 ○ 유관기관과 군민참여 <ul style="list-style-type: none"> - 역사문화 정비사업 추진을 위한 유관기관 협력체계 구축 <ul style="list-style-type: none"> • 목포대학교 MOU체결: '22. 5. • 해남 마한역사문화 복원정비 학술자문위원회 발족: '22. 6. - 해남문화원 역사연구 및 답사모임 '문화유산연구회' 발족: '22. 6. 	
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 역사문화권 정비 공감대 형성을 위한 홍보 사업 <ul style="list-style-type: none"> - 역사문화정비사업 추진 군민추진단 구성: '23. 3. - 유관기관 MOU체결: '23. 3. (호남고고학회, 호남사학회, 남도민속학회, 해남교육지원청) - 발굴 현장 및 유적지 탐방 운영 <ul style="list-style-type: none"> ※ 백제문화권(부여·익산) 유적지 탐방(2월), 고산원림 금쇄동 답사(3월), 가야·신라역사문화권(김해·경주) 답사(7월), 마한역사문화권(영암·함평) 답사(10월) - 홍보 영상 제작 및 TV 송출: 9월 - 해남의 문화유산 홍보부스 운영: 명량대첩축제, 미남축제 ○ 유적지 보존과 정비를 위한 토지매입(읍호리고인돌군 유적) <ul style="list-style-type: none"> - 소유자 면담 및 사전 절차 이행: '23. 3. ~ 6. - 토지매입 및 이전등기: '23. 6. ○ 마한문화자원 복원 및 활용의 최적지로서의 우리군 자료 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 마한 기초·학술자료 데이터화 - 마한 민속자료 발굴 ○ 마한역사문화권 정비 전략계획 및 정비시행계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 정비시행지구 설정을 위한 주민설명회 개최: '23. 5. - 역사문화환경 정비육성 선도사업 신청 및 선정: '23. 3. ~ 6. ○ 해남의 고대사 조명을 위한 발굴과 학술대회 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 북일 고분군 발굴 성과 조명을 위한 콜로키움 및 학술대회: 7~8월 ○ 해남의 고대사 조명을 위한 유적 시발굴조사 <ul style="list-style-type: none"> - 거칠마토성, 신정유적 등 발굴조사 	

□ 이후 추진계획

연도	세부추진계획	비고
2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 역사문화권 정비 공감대 형성을 위한 홍보 사업 <ul style="list-style-type: none"> - 발굴 현장 및 유적지 탐방 프로그램 운영 ○ 역사문화권 선도사업 정비시행계획 승인 ○ 역사문화권 선도사업 실시계획 수립 및 승인 	

2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 역사문화권 정비 공감대 형성을 위한 홍보 사업 <ul style="list-style-type: none"> - 발굴 현장 및 유적지 탐방 프로그램 운영 ○ 마한역사문화권 중요유적지 정비 복원 사업 <ul style="list-style-type: none"> - 역사문화권 정비육성 선도사업 시행 - 인근 관광지를 연계하여 역사관광 자원화 	
2026	<ul style="list-style-type: none"> ○ 역사문화권 정비 공감대 형성을 위한 홍보 사업 <ul style="list-style-type: none"> - 발굴 현장 및 유적지 탐방 프로그램 운영 ○ 마한역사문화권 정비 권역 활성화를 위한 홍보 <ul style="list-style-type: none"> - 주변 관광지와 연계 사업 - 군민의 경제 활성화로 연결되는 역사관광자원 구축 	

□ 기대효과

- 마한역사문화 유물·유적을 역사관광자원으로 활용정비하여 지역 경제활성화에 기여
- 해남 역사문화자원의 가치를 군민 모두가 함께 공유하고, 고대사에 대한 이해 증진과 군민의 자긍심 고취