

사업기간	2022 ~ 2026							총사업비 (백만원)	448				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○		○				○			○			100%	
추진부서 (협조부서)		농업기술센터 귀농귀촌팀					담당자 (연락처)		이세라(4272)				
중앙정부 도움필요성			해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)										

□ 최종목표

- 전문적인 시설 및 인력을 갖춘 농촌유학센터를 조성하여 농촌 유학 활성화 도모
- 도시학생의 농촌 생활·학교 체험을 통한 도농교류 확대 및 폐교 위기에 직면한 작은학교 살리기로 지역 소멸위기 극복

□ 사업개요

- (사업기간) 2022 ~ 2026
- (사업량) 1개소
- (총사업비) 448백만원
- (주요내용)
 - 기반구축: 유학시설 개보수 지원, 체험장 조성, 사무실 구축 등
 - 센터운영: 센터 및 교육 프로그램 운영, 종사자 인건비 등 지원

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
농촌유학생 유치(명)	계획	5	6	6	6	3
	실적	6	6			

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	448		46	240	54	54	54	
국비	81				27	27	27	
도비								
군비	367		46	240	27	27	27	
기타								

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	54 (54)		27 (27)	104 (95)				
국비								
도비								
군비	54 (54)		27 (27)	104 (95)				
기타								

(단위: 백만원)

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해남형 농촌유학센터 운영 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 유학경비 지원: 1개소 / 11.6백만원 - 유학생 유치: 6명('22. 2학기 2, '23. 1학기 2, '23. 2학기 2) ○ 해남형 농촌유학센터 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 부지매입: 1필지 / 50백만원 - 설계용역: 23. 12. ~ 24. 3.(3개월) / 31,800천원 	

□ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2024	○ 해남형 농촌유학센터 운영 지원 ○ 해남형 농촌유학센터 조성 공사 준공	
2025	○ 해남형 농촌유학센터 운영 지원 ○ 농촌유학센터 지정 공모	
2026	○ 해남형 농촌유학센터 운영 지원	

□ 기대효과

- 도시지역 초·중학생 및 가족 유치로 작은학교 살리기 및 도농교류 활성화
- 귀농어·귀촌과 더불어 귀학(歸學)개념으로 인구유입 요인 작용