

사업기간	2022. ~ 2026.							총사업비 (백만원)	105				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○		○			○	○			○			100%	
추진부서 (협조부서)		가족행복과 어르신복지팀					담당자 (연락처)		신재운(5916)				
중앙정부 도움필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도□ 재정□ 권한□)										

□ 최종목표

- 노인주간보호센터 이용 어르신에게 인지재활 및 신체활동 등 맞춤형 프로그램 제공으로 건강하고 안정된 노후생활 도모

□ 사업개요

- (사업기간) 2022. ~ 2026.
- (사업위치) 노인주간보호센터
- (사업량) 5개소
- (총사업비) 105백만원(도 65, 군 40)
- (주요내용) 노인주간보호센터에 외부 강사를 활용한 인지향상, 신체활동 증진 프로그램 운영 지원

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
노인주간보호센터 프로그램 운영 개소수	계획	5	5	5	5	5
	실적	5	7			

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	105		21	21	21	21	21	
국비								
도비	65		13	13	13	13	13	
군비	40		8	8	8	8	8	
기타								

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	58 (58)		17 (17)	41 (41)				
국비								
도비	35 (35)		10 (10)	25 (25)				
군비	23 (23)		7 (7)	16 (16)				
기타								

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022년 노인주간보호센터 프로그램 지원사업 신청안내(11.1.) ○ 2022년 노인주간보호센터 프로그램 지원사업 보조금 확정통보(11.15.) ○ 2022년 노인주간보호센터 프로그램 지원사업 보조금 교부(11.21.) - 태양주간보호센터 등 5개소 	
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023년 주간보호센터 프로그램 운영지원 계획 수립 ○ 2023년 1회 추경예산 확보(주간보호센터 5개소→7개소 확대) ○ 2023년 노인주간보호센터 프로그램 지원사업 보조금 확정 통보 ○ 2023년 노인주간보호센터 프로그램 지원사업 보조금 교부 - 태양주간보호센터 등 7개소(전년대비 2개소 확대) 	

□ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2023	○ '23년 노인주간보호센터 프로그램 추진 및 운영점검: '23. 11.	
2024	○ '24년 주간보호센터 프로그램 운영지원 계획 수립: '24.1. ○ '23년 사업비 정산 및 사업평가: '24.1.~2. ○ '24년 보조금 교부 및 사업추진: '24.2.~12.	
2025	○ '25년 주간보호센터 프로그램 운영지원 계획 수립: '25.1. ○ '23년 사업비 정산 및 사업평가: '25.1.~2. ○ '25년 보조금 교부 및 사업추진: '25.2.~12. ○ 사업추진 성과 공유 발표회	
2026	○ '26년 주간보호센터 프로그램 운영지원 계획 수립: '26.1. ○ '25년 사업비 정산 및 사업평가: '26.1.~2. ○ '26년 보조금 교부 및 사업추진: '26.2.~12. ○ 사업추진 성과 공유 발표회	

□ 기대효과

- 노인주간보호센터를 이용하고 있는 어르신들을 대상으로 인지 재활·신체활동 등 다양한 프로그램 운영을 통해 양질의 돌봄 서비스 제공
- 맞춤형 프로그램 제공으로 건강하고 안정된 노후생활 도모