

사업기간		2022~2026						총사업비 (백만원)		190			
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○		○				○				○		45%	
추진부서 (협조부서)		가족행복과 아동청소년팀					담당자 (연락처)		정양희(3985)				
중앙정부 도움필요성		해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)											

□ 최종목표

- 유엔아동권리협약 4대권리 실천을 위한 아동친화정책 및 사업 계획 수립을 통해 아동이 안전하고 행복한 아동친화도시 조성
- 모든 아동이 행복하게 지내고, 공평한 기회를 통해 잠재력을 최대한 발휘할 수 있는 지역사회 조성

□ 사업개요

- (사업기간) 2022 ~ 2026
- (사업위치) 해남군
- (총사업비) 190백만원(군 190)
- (주요내용)
 - 아동친화도시 인증을 위한 전반적인 로드맵 및 계획제시
 - 아동친화도시 평가, 설문조사·분석 및 주민참여도 조사 수행
 - 아동친화도시 사전영향평가
 - 아동친화도시 실태조사 결과 분석



달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
아동친화도시 조성사업	계획	아동친화도시 추진위원회 구성 및 운영	아동친화도시 특화사업 발굴추진	아동친화도시 인증신청	아동친화사업추진	아동친화사업추진
	실적	1회	특화사업 발굴완료			

공약달성 확인지표

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	190		45	30	35	30	50	
국비								
도비								
군비	190		45	30	35	30	50	
기타								

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	75 (47)		45 (41)	30 (30)				
국비								
도비								
군비	75 (47)		45 (41)	30 (30)				
기타								

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 아동친화도시조성 추진위원회 구성 및 운영 ○ 아동친화도시 조성 기본계획 수립 ○ 해남군↔유니세프한국위원회 업무협약(MOU)체결 ○ 유니세프아동친화도시 추진 지방정부협의회 가입 ○ 아동친화도시 조성 기본계획 연구용역 계약 체결(지식산업연구원) 	
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해남군 아동친화도시조성에 관한 조례 개정 	

연도	추진실적	비고
	<ul style="list-style-type: none"> - 아동권리지킴이 운영에 관한 내용 등 추가 신설 ○ 해남군 아동친화도 실태조사 추진(1.11.~3.17.) <ul style="list-style-type: none"> - 1,536명: 초중고학생 및 학부모, 학교밖청소년, 아동시설종사자 - 거주지역 및 아동친화도 6대영역에 대한 만족도 조사 ○ 2023년 아동권리 교육 및 홍보 계획 수립·실시 <ul style="list-style-type: none"> - 아동권리교육(전직원대상): 온라인교육 이수 - 아동권리홍보(전군민대상): 공릉대축제 아동친화도시 홍보부스 운영 ○ 아동친화도시 슬로건 제정: 아이 신나는 도시, 아이 행복한 해남 <ul style="list-style-type: none"> - 슬로건 공모: 4.18.~4.22.(5일간) / 전 국민 누구나 - 접수 196건 중 1차 부서투표 및 2차 현장투표(어린이축제) 합산 최다 득표 선정 ○ 아동친화도시조성 군민참여 원탁토론회 개최(6.7.) <ul style="list-style-type: none"> - 아동 및 아동관련종사자 88명 - 아동이 바라는 해남에 대해 토론 / 아동의제 12개 사업 선정 ○ 해남군 아동친화도시조성 인증 컨설팅 연구용역 최종보고회 <ul style="list-style-type: none"> - 인증 구성요소 중 하나인 아동친화도 조사 보고서 완료 ○ 아동친화도시 조성을 위한 유관기관·단체 업무협약(MOU)체결 <ul style="list-style-type: none"> - 해남교육지원청, 해남경찰서, 세이브더칠드런 광주아동권리센터 ○ 아동친화도시 특화사업발굴 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 우리동네 ESG 상상팝업놀이터('24년 신규시책) ○ 아동친화도시 홍보: 명량대첩 및 미남축제 행사 시 홍보부스 운영 ○ 찾아가는 아동권리교육 추진: 아동복지시설 아동 및 종사자 600명 	

□ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 아동친화도시 중점사업 선정 및 실무추진단 구성 <ul style="list-style-type: none"> - 6대영역별 중점사업 선정 후 4개년계획 수립 및 사업담당자들로 실무추진단 구성 ○ 아동참여단 구성 및 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 다양한 연령별, 권역별 30명 내외 모집 - 아동관련 정책 의견 수렴 및 정책제안, 사업홍보, 행사참여 등 ○ 아동권리지킴이 구성 및 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 아동인권과 관련된 전문가 등 5명 내외 구성 - 아동학대담당과 연계하여 아동권리 침해사례 발굴, 모니터링, 통합사례 연계지원 등 역할 수행 ○ 아동권리교육 확대 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 아동 및 보호자, 고위공무원, 소수집단 아동으로 대상 확대 - 연령에 맞는 다양한 교육 방식 운영 	

	<ul style="list-style-type: none"> ○ 내부정책조정기구 구성 및 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 아동친화도시 6대영역 관련 부서장 구성 - 아동관련 정책 논의, 아동친화도시 이행 촉진 ○ 민관실무협의체 구성 및 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 분과별 5명내외 구성, 아동관련 사업 협조 및 아동친화도시 이행 촉진 ○ 아동권리 교육관련 협력기구 구성 및 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 교육청 및 유관기관과 정례적 논의 체계 구성 - 아동권리교육 및 홍보에 관한 논의 ○ 아동친화도시 인증 신청: 12월 	
2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 아동친화도시 중점사업 추진 ○ 각종 협의체 운영 ○ 아동친화도 조사 및 시민의견수렴 조사 ○ 이행결과보고서 작성 및 제출 	
2026	<ul style="list-style-type: none"> ○ 아동친화도시 중점사업 추진 ○ 각종 협의체 운영 ○ 이행결과보고서 작성 및 제출 	

□ 기대효과

- 18세 미만의 모든 아동이 살기 좋은 지역사회 조성
- 아동이 미래 사회의 주체적인 구성원으로 자라는 환경 조성