

제2절 특수공시 항목

연번	사업명	부서	비고
계	10건		
1	세계의 땅끝공원 조성	관광실	
2	청년두드림센터 개관 및 청년 자립 지원	혁신공동체과	
3	해남땅끝가족어울림센터 건립	인구정책과	
4	해남군 청사 신축사업	재무과	
5	어촌뉴딜 300사업 추진	해양수산과	
6	(재) 해남 먹거리통합지원센터 설립	유통지원과	
7	작은영화관 건립·운영	문화예술과	
8	스마트 경제 주역 = 해남사랑상품권	경제산업과	
9	과학영농종합시설 신축	농업기술센터	
10	공룡 물놀이 체험시설 조성	공룡박물관	

1

세계의 땅끝공원 조성

사업개요(2018~2022)

- 위치: 해남군 송지면 송호리 땅끝관광지 일원
- 사업량: 1식
- 총사업비: 4,900백만원(군특 200, 도비 583, 군비 4,117)
 - 지금까지 투자사업비: 1,500백만원(군특 200, 도비 583, 군비 717)
 - '21년도 소요사업비: 3,400백만원(군비 3,400)
- 주요내용: 전망광장, 6대륙 땅끝정원, 휴게쉼터, 야간경관조명, 6대륙 조형물 설치 등

추진방침

- 세계 6대륙의 땅끝을 테마로 하는 세계의 땅끝 공원을 조성하여 땅끝을 방문하는 관광객에게 새로운 볼거리 제공
- 땅끝을 방문하는 관광객에게 휴식 및 기억에 남는 추억의 공간 제공 등 타지역과 차별화된 관광 인프라 구축

추진실적

- 세계의 땅끝공원 조성 총괄 및 1차분 착공 '21. 3.
 - 토목공사(토공, 자연석옹벽, 자연석쌓기, 우수공, 상수도공 등)
- 세계의 땅끝공원 조성 2차분 착공 '21. 4.
 - 토목 및 조경공사(교목, 관목, 계단, 데크, 스탠드, 포장공 등)
- 세계의 땅끝공원 조성사업 1차분 준공 '21. 6.

이후 추진계획

- 조형물 제작설치 기본 및 실시설계 착수 '21. 7.
 - 상징문주, 조형물 7개소(지구본, 등대, 땅끝탑, 오페라하우스 등)
- 조형물 제작설치 기본 및 실시설계 완료 '21. 10.
- 조형물 제작설치 공사 발주 및 2차분 기성금 지급 '21. 11.
- 본공사(총괄 및 2차분), 경관조명, 조형물 설치 총괄 준공 '22. 3.

2 「청년두드림센터」 개관 및 청년 자립 지원

사업 개요

- 사업량: 「청년두드림센터」 개관 외 5개 사업
- 총사업비: 458.2백만원(도비 127.2, 군비 331)
- 주요내용: 「청년두드림센터」 개관 및 청년의 안정적인 자립 지원

추진방침

- 「청년두드림센터」 개관으로 커뮤니티 성장기반 마련 및 공동체의식 함양 기여
- 청년 활동 및 취업 지원으로 청년의 경제적 자립 도모와 정착 지원

추진실적

- 청년두드림센터 건립 추진: 1,215백만원(국비 265, 군비 950)
- 청년희망디딤돌 통장 사업 추진: 236명(1~5월) / 24.8백만원(도비 12.4, 군비 12.4)
- 청년 취업자 주거비 지원 사업: 14명(1/4분기) / 4.2백만원(도비 1.7, 군비 2.5)
- 해남형 주거비 지원 사업 신청자 모집·지원: 29명 / 14.2백만원
- 【신규】 해남 청년 커뮤니티 활성화 지원 사업: 21팀 / 50백만원(군비)
- 【신규】 전남인구 새로운 희망찾기 공모사업 선정: 110백만원(도비 44, 군비 66)
 - 셰어하우스, 공유주방, 공유오피스 등 조성, 외지 청년 유입 프로그램 운영

이후 추진계획

- 청년두드림센터 개관·운영으로 청년일자리 연계 및 창업강좌 운영
- 청년커뮤니티 활동으로 발굴된 다양한 사업의 정책화 추진
- 새로운 청년정책 발굴·지원으로 청년인구 유출예방 및 정착 유도

3 해남땅끝가족어울림센터 건립

사업 개요

- 위치: 해남읍 구교리 346-1번지 일원
- 사업량: 1식(지하1층, 지상4층 / 연면적: 4,237.39㎡)
- 총사업비: 140억원(국비 32억원, 도비 2억원, 군비 106억원)
- 주요내용: 생활SOC 복합화 해남땅끝가족어울림센터 건립
 - 건강가정·다문화가족지원센터, 공동육아나눔터, 국공립어린이집, 다함께돌봄센터, 장난감도서관, 실내놀이터, 주거지주차장 등

추진방침

- 맞춤형 복합서비스 제공, 소통과 화합을 위한 가족어울림 공간 조성

추진실적

- 관급자재 사전 설계 검토 '21. 2. 1.
- 건설공사 사업관리방식 검토 '21. 3. 15.
- 공사 계약심사 완료(전남도) '21. 3. 26.
- 건설사업관리 용역 계약심사 완료(전남도) '21. 4. 28.
- 건축공사 및 건설사업관리 용역 발주 의뢰 '21. 5. 11.
- 지정폐기물 철거공사 및 처리용역 완료 '21. 6. 9.
- 건축공사 공고 및 개찰 '21. 6. 14.
- 건축공사 업체 선정 및 계약체결 '21. 6. 28.

이후 추진계획

- 건설사업관리용역 사업수행능력 평가(P.Q) '21. 7.
- 기존 건물 철거 및 착공 '21. 7. ~ 8.
- 준공 '22. 5.
- 개관 및 운영 '22. 6.

4 해남군 청사 신축사업

사업 개요(2019~2021)

- 위치: 해남읍 성내리 54번지 일원
- 사업량: 부지면적 21,521㎡, 연면적 18,601㎡(지하 1층, 지상 7층)
- 총사업비: 68,765백만원(군비)
 - 지금까지 투자사업비: 65,121백만원(군비)
 - ※ 청사신축 자금 조성액(65,121백만원)으로 사업완료 예정
- 주요내용: 신축(건축, 전기, 통신, 소방)공사 및 신청사 이전 등

추진방침

- 행정수요 증가 및 업무효율성 제고를 위한 미래 지향적 신청사 건립
- 청사 이전 등 효율적 시설관리 운영·관리 방안 수립

추진실적

<공사 추진> 공정률 98%

- 청사 신축(건축·전기·통신·소방) '19. 6. ~ '21. 6.
 - 내·외부 마감 및 전기, 통신, 소방 기구 설치 '19. 11. ~ '21. 5.
 - 로비홀 등 내부 인테리어 설치 '21. 4. ~ '21. 7.
 - 외부 조경식재, 시설물 설치 및 포장 '21. 5. ~ '21. 6.
- 해남읍성 보수 및 주변정비 '19. 9. ~ '22. 3.
 - 외측 읍성 복원 및 흉예문 설치 '21. 3. ~ '21. 8.
 - ※ 해남루 계단설치(현 청사 이전 및 철거 후)

<신청사 이전 및 운영·관리>

- 구청사 물품조사 및 처리 방안 부서 협의 '21. 4.
- 신청사 사무가구 및 물품 구매 계약 '21. 6.
- 신청사 시설관리 용역 계약 '21. 6.
- 물품 이사 용역 발주 '21. 6.

이후 추진계획

- 건축물 사용승인 및 시설물 종합 시운전 '21. 7. ~ 8.
- 사무용 가구설치, 문서고 및 전산장비 등 이전 '21. 8.
- 청사(실·과) 이전 '21. 9.

추진부서 재무과 재산관리팀(5613)

5 어촌뉴딜 300사업 추진

사업 개요(2019~2023)

- 위치
 - (화산) 구성·관동항, (현산) 두모항, (황산) 성산항, (송지) 갈산·어불항 (북평) 남성항 일원
- 사업량: 7개소(2019년 2개소, 2020년 3개소, 2021년 2개소)
- 총사업비: 57,888백만원(국비 40,517, 도비 5,217, 군비 12,154)
 - 지금까지 투자사업비: 18,429백만원(국비 12,900, 도비 1,658, 군비 3,871)
 - '21년도 소요사업비: 16,524백만원(국비 11,566, 도비 1,488, 군비 3,470)
- 주요내용
 - 공통사업(방파제, 물양장 등 어업기반시설)
 - 특화사업(소득사업 및 어촌 체험시설 설치)

추진방침

- 낙후된 어촌어항 개발로 수산업 기반시설 확충
- 어촌마을 잠재력 개발로 어촌의 재생과 성장 견인

추진실적

- 2019년 (화산 구성항, 현산 두모항)
 - 기본계획(변경) 및 시행계획 협의 '21. 5.
 - 생활SOC사업 추진 '21. 1. ~ 10.
- 2020년 (황산 성산항, 송지 갈산항, 북평 남성항)
 - 생활SOC사업 사전 시행 협의 '21. 5.
 - 사전 행정절차 이행 및 관계기관 협의 '21. 3. ~ 6.
- 2021년 (화산 관동항, 송지 어불항) '21. 4.
 - 기본 및 실시설계용역 추진

이후 추진계획

- 2019년 전체사업 준공 '21. 12.
- 2020년 생활SOC사업 착수 '21. 7.
- 2021년 사업 기본계획 심의 승인(해수부) '21. 9.

추진부서 해양수산과 해양개발팀(5417)

6 (재) 해남 먹거리통합지원센터 설립

사업 개요

- 위치: 해남군 해남읍 구교리 301번지
- 사업량: 1개소
- 총사업비: 500백만원(군비)
- 주요내용: 로컬푸드직매장 및 공공급식센터 통합 운영·관리를 위한 법인격 중간지원조직 설립

추진방침

- 로컬푸드직매장 및 공공급식센터를 통합 운영관리 역할을 수행하고 「해남 2030 푸드플랜」 실행주체로서의 중간지원조직 설립
- 생산·가공·유통·소비·사회적 경제영역을 포괄하는 목적으로 설립하는 공공형 비영리 재단법인 설립

추진실적

- 재단법인 설립 및 운영 조례 제정 '21. 3. 9.
- 재단 발기인 총회 및 창립이사회 '21. 5. 7.
- 재단 법인 설립 허가 '21. 5. 21.
- 재단 법인 설립 등기 '21. 5. 25.
- 재단 법인 설립 신고 및 사업자등록 '21. 5. 27.
- 출연금 교부: 500백만원 '21. 5. 31. ~ 7. 2.
- 재단 법인 직원 채용 '21. 6.
 - 13명, 센터장(1), 경영기획팀(3), 공공학교급식팀(3), 직매장운영팀(6)

이후 추진계획

- 재단법인 출범 '21. 8.

7 작은영화관 건립·운영

사업 개요

- 위치: 해남군 해남읍 해리 355-1 외 3필지 / 4,539㎡
- 사업량: 1동(4층) / 2,171㎡
- 총사업비: 9,670백만원(문화예술과 6,120 / 주민복지과 3,550)
- 주요내용
 - 1층: 영화관(1관 89석, 2관 43석)
 - 2층~3층: 청소년복합문화센터(다목적실, 북카페 등)
 - 4층: 기계, 제연실 / 134㎡

추진방침

- 작은영화관 건립으로 문화기반시설 확충 및 군민 문화욕구 충족

추진실적

- 인테리어 실시설계 용역 '20. 12. ~ '21. 2.
- 실내 인테리어공사 발주 '21. 4. ~ '21. 6.
- 주차장 조성 및 조경공사 '21. 5.
- 영화관 운영관리 주체 선정(위탁운영) '21. 5.

이후 추진계획

- 영화관 준공 '21. 6.
- 영화관 수탁운영자 계약 체결 '21. 6.
- 영화관 개관 '21. 7.

8 스마트 경제 주역 = 해남사랑상품권

사업 개요

- 상품권 발행목표: 1,400억원(일반1,300 / 정책100)
- 사업비: 15,077백만원(국비9,800 / 도비650 / 군비4,627)
- 주요내용: 전자상품권 발행, 수요창출 신모델 발굴, 이용활성화 이벤트

추진방침

- 코로나와 공존이 불가피한 위드(with) 코로나 시대에 적합한 상품권 운영
- 부서협업을 통한 수요창출 신모델 발굴 및 활성화 이벤트 적극 활용
- 민·관 협의체를 통한 상품권 운영 내실화 도모

추진실적

- 상품권 운영 및 판매 현황('21. 6. 30.)
 - 발행액: 950억원(지류850, 카드100)
 - 판매액: 880억원 / 환전액 767억원 / 환전율 87.1%
 - 가맹점수: 지류 3,369개소 / 카드 2,438개소
 - 비대면 서비스형 카드상품권 출시('21.1.4): 앱(chak)충전식(NH농협카드)
- 상품권 특별 할인판매행사(판매목표액: 1,300억원) 및 이벤트
 - 특판행사: 1.4.~ 자금 소진시까지 / 할인율: 10% / 판매액: 696억원 (판매율 53.5%) / 개인당 월70~100만원까지 할인구매
 - 구매감사이벤트: 3회, 280명 초청, 지역특산물 증정
- 지속가능한 상품권 정책을 위한 「해남군 경제살리기협의회」 회의 개최(3회)
- 모바일 가맹점 모집(서포터즈단 운영): 900개소
- 해남미소 상품권 결제 시스템 개발 협의
- 부정유통 예방 합동 캠페인: 14회(군, 읍면, 소상공인연합회, 시장상인회)

이후 추진계획

- 해남미소 연계 상품권 결제 시스템 구축 및 운영 '21. 7.~
- 모바일상품권 가맹점 추가 모집 및 발행 '21. 하반기
- 해남투어패스 연계 결제 시스템 구축 '21. 9. ~
- 부정유통 예방 모니터링 실시 및 현장점검 수시

추진부서 경제산업과 소상공인팀(5352)

9 과학영농종합시설 신축

사업 개요

- 위치: 해남군 해남읍 용정리 303-1 외 6필지 / 4,525㎡
- 사업량: 1동(지상 2층) / 497.78㎡
- 총사업비: 2,200백만원(국비 480, 군비 1,720)
 - 지금까지 투자사업비: 1,100백만원(군비)
 - '21년도 소요사업비: 1,100백만원(국비 480, 군비 620)
- 주요내용: 농민상담소, 농기계교육장, 학습단체실 등

추진방침

- 농업인의 영농애로 사항을 해결할 수 있는 상담 기능 강화 및 영농 정보 제공·공유할 수 있는 공간 마련
- 농기계 안전 활용 및 농기계 사고로부터 사용자 보호를 위해 농기계 작동·안전 교육장 마련

추진실적

- 부지 매입·소유권 이전 '20. 12.
- 해남 군관리계획(시장) 변경결정(폐지) 및 지형도면고시 '20. 12.
- 장애물 없는 생활환경(BF: Barrier Free) 예비인증 획득 '21. 5. 21.
- 건물 기본 및 실시설계 용역 완료 '21. 5. 31.

이후 추진계획

- 계약 심사 및 계약상대자 선정 등 행정절차 추진 '21. 7.
- 부지 기반조성 및 건물 신축 '21. 7. ~ 12.
- 교육장비 및 운영 물품 구입 '21. 12.
- 과학영농종합시설 운영 '22. 1. ~

10

공룡 물놀이 체험시설 조성

사업 개요

- 위치: 공룡박물관 일원
- 사업량: 1식
- 총사업비: 2,900백만원(군비)
 - 지금까지 투자사업비: 100백만원(군비)
 - '21년도 소요사업비: 2,800백만원(군비)
- 주요내용: 물놀이 체험시설 조성
 - 물놀이 체험 시설 3종(공룡슬라이드 2종, 공룡폴장 500㎡), 바닥분수 20㎡
 - 부속건물(샤워장, 휴게실 등) 1동

추진방침

- 아동을 동반한 가족단위 관람객 유도를 위해 새로운 트렌드를 반영한 물놀이 체험시설 조성

추진실적

- 실시설계 용역 '20. 6. ~ 12.
- 지방재정 투융자심사 '20. 8.
- 전문가 자문 '20. 10. ~ 11.
- 공사 착공(공정률 90%) '21. 3.
- 수상안전요원 양성교육: 12명 '21. 4.

이후 추진계획

- 사업 준공 및 시범운영 '21. 7.
- 물놀이 체험시설 운영 '21. 7. ~ 8.
- 사계절 운영 계획 수립 '21. 8.
 - 체험 프로그램 및 어린이 놀이터 활용 방안 등