

2-1-4

식량생산기반 구축을 위한 경영체 육성

사업기간	2022 ~ 2026							총사업비 (백만원)	19,487				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○			○			○				○			
추진부서 (협조부서)		농정과 농사팀					담당자 (연락처)		김지수(5389), 마찬환(5359)				
중앙정부 도움필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도□ 재정□ 권한□)										

□ 최종목표

- 논 타작물 재배단지 육성으로 쌀의 적정 생산 유도 및 농자재 지원을 통한 농가 생산비 절감
- 고품질 식량작물 생산으로 농업경쟁력 강화 및 농가 소득증대

□ 사업개요

- (사업기간) 2022 ~ 2026
- (사업위치) 해남군 일원
- (사업대상) 농업인, 농업법인, 생산자 단체 등
- (총사업비) 19,487백만원(국비 1,200, 도비 705, 군비 9,869, 자담 7,713)
- (주요내용)
 - 쌀 적정면적 생산을 위한 논 타작물 재배 확대
 - 식량작물 공동경영체 육성(들녘·국산밀) 교육 및 컨설팅 지원
 - 생산비 절감을 위한 농자재 지원

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
논타작물 지원사업 추진실적	계획	150ha	160ha	170ha	180ha	-
	실적					
식량작물공동경영체 교육컨설팅 선정	계획	13개소	13개소	13개소	13개소	13개소
	실적					
생산비 절감 농자재 지원(3종) 예산집행 실적	계획	2,947백만원	3,000백만원	3,000백만원	3,000백만원	3,000백만원
	실적					

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	19,487		3,802	3,880	3,905	3,930	3,980	
국비	1,200		240	240	240	240	240	
도비	705		132	137	142	147	147	
군비	9,869		1,909	1,955	1,975	1,995	2,035	
기타	7,713		1,521	1,548	1,548	1,548	1,548	

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 논 타작물 재배 추진사업 신청·접수: 207ha / 310백만원 ○ 식량작물공동경영체 육성 지원사업 선정: 13개소 / 480백만원 ○ 생산비 절감 농자재 지원(3종) 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 못자리 상토 공급 지원: 18,771ha / 2,628백만원 - 기능성 맥류 맞춤형 비료지원: 500ha / 188백만원 - 고구마 품질향상 약제 지원: 800ha / 132백만원 	

□ 연도별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 논 타작물 재배 지원사업 이행점검 및 보조금 지급 등: 8월~12월 ○ 식량작물공동경영체 육성 교육·컨설팅 사업완료 및 정산: 12월 한 	
2023~ 2026	<ul style="list-style-type: none"> ○ 논 타작물 재배 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 신청·접수: 3월 - 타작물 대상필지 및 대상자 선정: 4월 - 이행점검 추진: 8월~ 11월 - 보조금 지급: 12월 ○ 식량작물 공동경영체 육성 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 공모사업 신청·접수: 전년도 3~6월 - 전라남도 서류평가 현지점검(1차): 전년도 7~8월 - 농림축산식품부 대상자 평가(2차): 전년도 8~9월 - 대상자 선정: 전년도 9~10월 - 교육·컨설팅 사업 추진: 당해연도 2월 ~ 12월 - 보조금 정산: 사업완료 직후 ○ 생산비 절감 농자재 지원(3종) 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 신청·접수: 전년도 7월 - 읍면 대상자 선정 심의회: 당해연도 1월 - 해남군 농림축산심의회 사업 확정: 2월 - 보조사업 추진: 2월~6월 - 보조금 정산: 사업완료 직후 	

□ 기대효과

- 논 타작물 지원으로 쌀 과잉문제 선제적 대응
- 농가 교육 및 컨설팅 추진을 통한 영농기술 향상으로 고품질 식량작물 생산