

2-2-1

기업도시 스마트시티 조성사업

사업기간	2022 ~ 2024							총사업비 (백만원)	26,000				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○			○			○				○			
추진부서 (협조부서)		경제산업과 기업유치팀					담당자 (연락처)		채희정(5677)				
중앙정부 도움필요성			해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)										

□ 최종목표

- 친환경, 청정에너지 기반 혁신기술을 활용하여 전남 서남권의 성장 모멘텀 확보
- 지역 강점을 기반으로 재생에너지 기반의 스마트시티 토대 마련

□ 사업개요

- (사업기간) 2022년 ~ 2024년
- (사업위치) 해남군 산이면 산이로 일원(솔라시도 기업도시)
- (사업면적) 695,000㎡(약 21만평)
- (총사업비) 26,000백만원
- (주요내용) 자율주행, 메타버스, 스마트IOT, 스마트허브 구축 등

<주민참여 등>

- 전문가 자문회의(1차): '22. 1. 11.
- 전문가 자문회의(2차): '22. 1. 24.
- 업무협의(국토부): '22. 3. 24.
- 자율주행 관련 전문가 자문회의: '22. 4. 5.
- 국토부-전남도-해남군 3자 협약 체결: '22. 5. 27.

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
기업도시 스마트시티 조성	계획	추진율 (10%)	추진율 (30%)	추진율 (70%)	추진율 (100%)	관리운영
	실적					

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	26,000		2,900	17,300	5,800			
국비	12,000		1,200	8,400	2,400			
도비	3,600		360	2,520	720			
군비	8,400		840	5,880	1,680			
기타	2,000		500	500	1,000			

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2021	○ 2022년 지역거점 스마트시티 조성사업 공모 선정	
2022	○ 지역거점 스마트시티 조성사업 협약 체결 - 국토부·지자체 협약 체결	

□ 연도별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2022	○ 지역거점 스마트시티 조성사업 실시계획 수립	
2023	○ 지역거점 스마트시티 조성사업 착공 - 자율주행 셔틀버스, 메타버스 서비스, 스마트IoT, 데이터 허브 등	
2024	○ 지역거점 스마트시티 조성사업 준공	

연도	세부 추진계획	비고
2025	○ 서비스 확산 및 세부사업 관리·운영 - 자율주행 셔틀버스, 메타버스 서비스, 태양광·ESS 연계 유선충전 서비스 등 운영	
2026	○ 서비스 확산 및 세부사업 관리·운영 - 자율주행 셔틀버스, 메타버스 서비스, 태양광·ESS 연계 유선충전 서비스 등 운영	

□ 기대효과

- 친환경생태 기업도시에 자연과 기술, 사람이 공존하는 편리한 스마트도시를 조성하여 경제 효과 유발 및 인구 유입
- 스마트 인프라를 구축해 향후 조성될 신도시의 도시문제를 해결