

사업기간		2022. 7. - 2026. 6.						총사업비 (백만원)		8,025		
완료시점		사업구분		추진주체				이행단계				
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률
○		○				○				○		
추진부서 (협조부서)		관광실 관광정책팀					담당자 (연락처)		조연수 (5919)			
중앙정부 도움필요성			해당 없음 <input type="checkbox"/> / 도움 필요(제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)									

□ 최종목표

- 워케이션 주요 고객인 K-콘텐츠 유관 협회 등과 MOU를 체결하고 정부의 워케이션 시범사업 마련을 위한 공동 대응
- 관내 유희공간(폐교 등)를 활용하여 시범사업에 대응하는 공간확보 및 민·관·협 거버넌스 구축·운영
- 해남형 워케이션 모델 구축을 위한 용역 실시 및 방향 설정

□ 사업개요

- (사업기간) 2022. 7. - 2026. 6.
- (사업위치) 해남군 북평면 남창리 688외 2(구 북평상고)
 - * 해남군 소유 예상 후보지에 대해 민·관·협 현장 확인 후 최종 확정
- (사업량) 워케이션 및 숙박시설 1식(시범사업 규모에 따라 결정)
- (총사업비) 8,025백만원(국비 7,000, 군비 1,025)(예정)
- (주요내용) 해남형 워케이션 모델구축 용역 + 고객협회 MOU + 국화정부활동 + 정부 시범사업 마련 + 워케이션 구축(문화생산 + 힐링공간) + 지속가능성 확보(이동식 숙박 등 정책 연계)



<주민참여 등>

- 지역소멸위기대응 협의체 운영(10명/12회)
- K-콘텐츠 워케이션 센터 구축 유관협회 업무 협약(22. 7. 21.)
 - 관(3), 민(6)의 K-콘텐츠 워케이션 센터 구축을 위한 업무협약 체결
 - 관(3): 해남군, 해남교육지원청, 해남문화관광재단
 - 민(6): (사)웹툰협회, (사)한국모바일게임협회, (사)한국여성캐릭터협회, (사) 한국애니메이션제작협회, (사)한국애니메이션예술인협회, (사)한국캐릭터협회
- 정부 시범사업 마련을 위한 국회 및 중앙부처 방문 협의: '22. ~ '23.

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
워케이션 인프라 구축 및 운영	계획	관련협회 MOU, 부지 확정	기본 및 실시설계	워케이션 조성	워케이션 운영	워케이션 운영
	실적					

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	8,025		25	700	7,000	300		
국비	7,000				7,000*			
도비								
군비	1,025		25	700		300		
기타								

* 문체부: 워케이션 시범사업 마련 또는 지방소멸대응기금 연계

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2021	<ul style="list-style-type: none"> ○ 폐교 매입 ○ 폐교 및 주변 건물 철거 계획 수립 	
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 폐교 및 주변 건물 철거 추진 ○ 지역소멸위기 대응 협의체 운영(10명/12회) <ul style="list-style-type: none"> - 구 북평상고 활용방안 및 운영 방안 마련 * 행안부) 지역소멸대응기금 해남군 사업으로 발굴제출 및 제외(2022) ○ K-콘텐츠 워케이션 센터 구축 시범사업을 위한 팸투어 및 업무협약 체결 <ul style="list-style-type: none"> - 워케이션 센터 시범사업 구축을 위한 업무협약: 7. 21. - 워케이션 센터 시범사업 구축을 위한 팸투어: 7. 21. ~ 22. ○ 워케이션 시범 사업 추진을 위한 국회 방문: 8. 4. <ul style="list-style-type: none"> - 이병훈 의원, 유정주 의원, 민병덕 의원 등 면담 - 국회 세미나(9월) 개최에 따른 장소·내용 협의 	

□ 연도별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해남형 워케이션 구축에 따른 계획수립 <ul style="list-style-type: none"> - 해남형 워케이션(이동식 숙박 등) 발전전략 용역추진 - 워케이션 구축을 위한 관련기업(협회) MOU 추진 및 운영 - 워케이션 대상지 확정에 따른 민·관·협 운영 및 부서 협의 	
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문체부 워케이션 시범사업 마련을 위한 국회 및 정부 활동 <ul style="list-style-type: none"> - 중소 민간기업 복지 향상 및 워케이션 지원 분위기 조성 ○ 민·관·협 워케이션 조성 및 운영 컨테츠 마련(설계, 시공, 운영 등) <ul style="list-style-type: none"> - 부지 확정 및 조성 컨셉 등 확정 	
2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본 및 실시계획 수립용역 추진: 700백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 인허가 및 행정 사항 이행 ○ 정부 시범사업 및 지방소멸대응기금 등 사업비 확보 방안 마련 <ul style="list-style-type: none"> - 워케이션 구축: 7,000백만원 * 민·관·협 거버넌스 운영 결과에 따라 사업비 변동 가능 	
2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 워케이션 운영: 300백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 기업(개인) 주도 관광 및 지역 연계형 워케이션 운영 - 기업 유치 및 홍보 마케팅 - 해남군 관광 정책 연계(숙박 시설 등) 	
2026	<ul style="list-style-type: none"> ○ 워케이션 사업 확장 및 테마형 사업 발굴 <ul style="list-style-type: none"> - 야간 경관(빛의 숲) 조성 등 적절성 검토 및 추진 - 주요 거점 빈집 활용 마을 호텔 등 연계 방안 마련 - 이동식 숙박시설 사업 연계 방안 마련 	

□ 기대효과

- 기업의 일+힐링 공간 제공으로 농촌관광, 투어패스, 토탈관광 및 지역상권 활성화에 기여
- 다양한 인구 유입에 따른 관계 인구 확장 계기 마련