

사업기간	2022 ~ 2026							총사업비 (백만원)	14,430				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○			○			○				○			
추진부서 (협조부서)		문화예술과 마한역사복원TF팀					담당자 (연락처)		김미연(5227)				
중앙정부 도움필요성			해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)										

□ 최종목표

- 우리 군 유적지 발굴을 통해 해남의 마한역사문화권을 규명하는 학술적 근거 마련
- 마한역사문화자원을 연결하는 역사문화 벨트를 조성하여 관광자원으로 활용

□ 사업개요

- (사업기간) 2022년 ~ 2026년
- (사업위치) 해남군 일원
- (총사업비) 14,430백만원
- (주요내용) 해남 마한역사문화권 전략계획 및 정비시행계획 수립, 중요유적 시발굴조사 및 기초자료 확보, 마한역사문화 복원 정비 및 역사관광의 자원화

< 주민참여 등 >

- 자문내용
 - 제1회 마한역사문화권 복원정비사업 학술자문위원회: 2022. 6. 22.
 - 해남 고대역사문화의 정체성인 동아시아 해상교류 기반의 국제성과 다양성이 포함된 유적, 유물의 특성을 고려한 정비 추진
 - 주민의 삶과 역사가 함께 상생하는 정비사업 추진
 - 향후계획: 역사문화권 정비를 위한 전략계획 및 정비시행계획 수립으로 체계적인 정비사업 추진
- 주민참여
 - 마한 역사문화 정비사업을 위한 로드맵 작성: 2022. 2.
 - 역사문화 정비사업 추진을 위한 유관기관 협력체계 구축
 - 목포대학교 MOU체결: 2022. 5.
 - 학술자문위원회 발족: 2022. 6.
 - '해남 현산에 깃든 마한소국' 국제학술대회: 2022. 6.
 - 해남문화원 역사연구 및 답사모임 '문화유산연구회' 발족: 2022. 6.

□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
역사문화 공감대 형성	계획	학술대회 2회 홍보 행사 3회	학술대회 2회 탐방프로그램 개발	학술대회 2회 교육 및 역사탐방	학술대회 2회 교육 및 역사탐방	학술대회 2회 교육 및 역사탐방
	실적					
기초자료 확보를 위한 발굴조사	계획	지표조사 3건, 시발굴조사 4건	기초자료 데이터화 및 시발굴조사 2건	시발굴조사 4건	시발굴조사 2건	
	실적					
역사문화벨트 조성	계획	중요유적 정비 대상지 선정	역사문화권 정비시행계획 수립	중요유적지 복원정비사업 (50)	중요유적지 복원정비사업 (50)	중요유적지 역사관광자원화
	실적					

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	14,430		2,150	3,640	3,640	3,000	2,000	
국비	1,000			500	500			
도비	430		150	140	140			
군비	13,000		2,000	3,000	3,000	3,000	2,000	
기타								

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 마한역사문화 대응논리 수립 용역 ○ 마한역사문화 정비를 위한 학술자문위원회 발족 ○ 역사문화 유적지 시발굴조사 <ul style="list-style-type: none"> - 군곡리패총 발굴(8차), 읍호리지석묘, 읍호리고분군, 북일고분군 ○ 역사적 고증을 위한 학술대회: 읍호리 고분군 	

□ 연도별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공감대 형성을 위해 마한역사문화 정비사업 홍보 <ul style="list-style-type: none"> - 주민과 함께하는 역사문화행사(학술대회, 우리유적 바로알기 등) - 홍보 영상 제작 및 TV 송출 ○ 마한문화자원 복원 및 활용을 위한 기반 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 군곡리 발굴현장 디지털 자료 확보, 마한 민속자료 발굴, 발굴 및 학술자료 데이터베이스 구축 ○ 마한역사문화 정비 사업 추진을 위한 입지 타당성 조사 	
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 마한역사문화권 정비대상 중요유적지 선정 및 토지매입 ○ 역사문화권 정비 공감대 형성을 위한 홍보 사업 <ul style="list-style-type: none"> - 시청각 교육 자료 및 교재 편찬 - 발굴 현장 및 유적지 탐방 프로그램 개발 ○ 역사문화 유적지 시발굴조사 <ul style="list-style-type: none"> - 군곡리패총, 일평리성지 등 ○ 마한역사문화권 정비 전략계획 및 정비시행계획 수립 ○ 마한역사문화 국가 사적지(군곡리패총) 보존 및 정비 <ul style="list-style-type: none"> - 경관 개선을 위한 잔디식재 및 목책 설치 	
2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 역사문화권 정비 공감대 형성을 위한 홍보 사업 <ul style="list-style-type: none"> - 발굴 현장 및 유적지 탐방 프로그램 운영 ○ 국가 사적지(군곡리패총) 보존 및 정비 ○ 마한역사문화권 중요유적지 정비 복원 사업: 탐방로 개설 등 	
2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 역사문화권 정비 공감대 형성을 위한 홍보 사업 <ul style="list-style-type: none"> - 발굴 현장 및 유적지 탐방 프로그램 운영 ○ 국가 사적지(군곡리패총) 보존 및 정비 ○ 마한역사문화권 중유유적지 정비 복원 사업: 탐방로와 인근 관광지 연계하여 역사관광 자원화 	
2026	<ul style="list-style-type: none"> ○ 역사문화권 정비 공감대 형성을 위한 홍보 사업 <ul style="list-style-type: none"> - 발굴 현장 및 유적지 탐방 프로그램 운영 ○ 마한역사문화권 정비 권역 활성화를 위한 홍보 <ul style="list-style-type: none"> - 주변 관광지와 연계 사업 - 군민의 경제 활성화로 연결되는 역사관광프로그램 	

□ 기대효과

- 마한역사문화권역을 개발하여 역사 콘텐츠와 관광을 연계하여 관광자원 풍부화
- 땅속에 묻힌 고대사를 군민의 일상과 함께하는 살아있는 역사로 정비하여 군민에게 문화유산 향유 기회 제공