
사업기간 2022 ~ 2026 총사업비
(백만원) 60

완료시점 사업구분 추진주체 이행단계

임기
내

임기
후 신규 계속 국가 도 군 기타 완료

종결
완료후 

계속추진
정상
추진

일부
추진 이행률

○ ○ ○ ○ 100%

추진부서
(협조부서) 가족행복과 양성정책팀 담 당 자

(연 락 처) 최미순(5722)

중앙정부 도움필요성 해당없음 ■  /  도움필요(제도□ 재정□ 권한■)

 최종목표 

m 여성친화도시 5대 목표 지표별 세부 평가 기준 달성으로 2022년 

12월 여성가족부 여성친화도시 지정 선정

 사업개요 

m (사업기간) 2022년 ~ 2026년

m (사업위치) 해남군 관내

m (총사업비) 60백만원

m (주요내용) 여성친화도시 5대 목표인 ①성평등 추진기반 구축, 

②여성의 경제‧사회 참여 확대, ③지역사회 안전 증진, ④가족친화

(돌봄)환경 조성, ⑤여성의 지역사회 활동역량 강화 등 지역 정책 

분야에 여성과 남성의 동등한 참여를 보장하기 위한 정책 환경 

조성 및 5대 목표별 대표사업 발굴‧추진

 공약달성 확인지표 

달성지표명 구분 2022 2023 2024 2025 2026. 6

5대목표 과제발굴 
및 지속 운영

계획 5건 5건 5건 5건 5건
실적 5건 5건

여성일자리 협의체 
운영

계획 1회 2회 2회 2회 1회
실적 1회 2회

안전부서 TF 운영
계획 1회 2회 2회 2회 1회
실적 1회 2회

군민참여단 교육 
및 활동 

계획 8회 8회 8회 8회 4회
실적 9회 23회
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 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

 【투자계획】

                                                                                   (단위: 백만원)

구분 총사업비 기투자
민선8기 투자계획

임기 후
2022 2023 2024 2025 2026. 6.

계 60 28 8 8 8 8

국비

도비

군비 60 28 8 8 8 8

기타
 

 【확보(집행)실적】                                         

                                                                                   (단위: 백만원)

구분 총사업비 기투자
연도별 실적

임기후
2022 2023 2024 2025 2026. 6.

계
36 28 8

(27) (25) (8)

국비

도비

군비 
36 28 8

(27) (25) (8)

기타

 지금까지 추진실적

연도 추진실적 비고

2022

○ 여성친화도시 기본계획 연구용역 추진 
 - 2022. 1. ~ 8. / 전남여성가족재단 / 18백만원  
○ 여성일자리 협의체 구성 및 운영
 - 2022. 5. 10. / 11명 / 여성의 경제‧사회 참여 확대분야 기존사업 성과
  평가 및 과제발굴 회의
○ 안전부서 TF 구성 및 운영
 - 2022. 5. 9. / 11명 / 지역사회 안전증진 분야 기존사업 성과평가 및 
   과제발굴 회의



연도 추진실적 비고

○ 군민참여단 활동 및 회의 운영

 - 2022. 4. 8. / ESG교육 및 간담회 1회 / 30명

○ 군민참여단 재정비에 따른 신규단원 위촉 및 회의 운영

 - 2022. 6. 20. / 8명 신규위촉 및 군민참여단 운영 회의

○ 군민참여단 주민 욕구 조사 참여: 2022. 6월 / 300명 / 조사자 30명

○ 군민참여단 역량강화 교육: 2022. 7. 29. / 30명

○ 여성친화도시 우수지역 선진지 견학: 2022. 11. 14. / 2개소(광양, 순천) / 30명

○ 여성친화도시 신규지정 확정 통보: 2022. 12. 16.(여성가족부)

2023

○ 여성친화도시 조성 중장기(2023~2027) 계획 및 2023년 시행계획 수립

○ 여성친화도시 신규 지정 협약: 2023. 3. 16.(여성가족부)

○ 여성친화도시 지정 현판식 개최: 2023. 3. 30. / 군민참여단 30명

○ 2023년 여성친화도시 군민참여단 교육 및 분과별 회의 추진(9회)

 - 2023. 3. 30. / 군민참여단 30명 / `22년 모니터링 실적 공유 및 교육

 - 2023. 6. 28. / 군민참여단 30명 / 매일시장 모니터링 실적 공유 및 교육, 

분과별 회의 추진

 - 2023. 8. 8. / 군민참여단 30명 / 여성 주민자치 역량강화 교육 추진 

및 분과별 청소년 안심귀가 택시 지원사업 모니터링 활동 방법 및 일정 논의

 - 2023. 8. 24. / 여성친화도시와 주민자치 연계방안 교육 추진 및 분과별 청소년 

안심귀가 택시 지원사업 모니터링 추진 진행사항 공유

 - 2023. 10. 19. ~ 10. 20. / 제2기 여성친화도시 군민참여단 역량강화 교육 

○ 2023년 여성친화도시 군민참여단 모니터링 활동 추진(14회)

 - ‘23. 2. 5. 매일시장 시설물 / 5.19. 매일시장 주차장 및 엘리베이터 점검 

 - ’23. 7. 5. 해리 인도 보행장애 요소 및 놀이터 시설 점검

 - ‘23. 7. 12. 서림공원 주변 인도 및 화장실 비상벨 점검

 - ’23. 7. 20. 마산초등학교 놀이터 위험요소 및 시설 보수 점검

 - ‘23. 8. 14. ~ 8. 25. 3개분과 청소년 안심귀가 택시 지원사업 모니터링 

 - ‘23. 11. 3. ~ 11. 5. 3개분과 미남축제장 모니터링

 - ‘23. 11. 3. ~ 11. 5. 3개분과 안심귀갓길 솔라안심등 설치 지역 모니터링

○ 여성친화도시 조성 안전 실무협의체 및 일자리 협의체 운영(4회)

 - 2023. 6. 21. / 위원 16명 / 해남군 이동 안전 보장 방안 논의

 - 2023. 6. 27. / 위원 15명 / 해남군 지역 내 일자리 구축 및 모니터링 방안

 - 2023. 8. 28. / 위원 15명 / 해남군 지역특화 일자리 발굴 논의

 - 2023. 8. 30. / 위원 17명 / 해남군 안전 자원 연계 기반 안전공간 조성 방안 논의



 이후 추진계획

 기대효과 

  m 여성의 참여를 기반으로 지역정책을 성인지적으로 개선하여 누구나 

안심하고 누리는 안전한 사회 조성

  m 남녀 모두 일과 생활의 균형을 추구하며 함께 돌봄을 실천하는 

양성평등한 환경 조성

연도 세부 추진계획 비고

2024

○ 여성친화도시 조성 사업 5대 목표별 대표사업 지속 추진 및 이행 점검(여성가족부)

 - 5대 목표별 대표사업 이행실적(추진 실적 및 향후 계획 등) 점검

○ 여성일자리 협의체 운영 연 2회 실시

 - 여성의 경제‧사회 참여 확대 분야 기존사업 성과평가 및 개선사항 논의

○ 안전부서 TF 운영 연 2회 실시

 - 지역사회 안전증진 분야 추진사업 성과평가 및 개선사항 논의

○ 군민참여단 교육 및 활동 회의 운영: 연중

2025

○ 여성친화도시 조성 사업 5대 목표별 대표사업 지속 추진 및 이행 점검(여성가족부)

 - 5대 목표별 대표사업 이행실적(추진 실적 및 향후 계획 등) 점검

○ 여성일자리 협의체 운영 연 2회 실시

 - 여성의 경제‧사회 참여 확대 분야 기존사업 성과평가 및 개선사항 논의

○ 안전부서 TF 운영 연 2회 실시

 - 지역사회 안전증진 분야 추진사업 성과평가 및 개선사항 논의

○ 군민참여단 위촉기간(2년) 종료에 따른 제3기 군민참여단 모집 위촉 운영

○ 군민참여단 교육 및 활동 회의 운영: 연중

2026

○ 여성친화도시 조성 사업 5대 목표별 대표사업 지속 추진 및 이행 점검(여성가족부)

 - 5대 목표별 대표사업 이행실적(추진 실적 및 향후 계획 등) 점검

○ 여성일자리 협의체 운영 연 2회 실시

 - 여성의 경제‧사회 참여 확대 분야 기존사업 성과평가 및 개선사항 논의

○ 안전부서 TF 운영 연 2회 실시

 - 지역사회 안전증진 분야 추진사업 성과평가 및 개선사항 논의

○ 군민참여단 교육 및 활동 회의 운영: 연중


