


사업기간	2022 ~ 2023							총사업비 (백만원)	157				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○		○		○	○	○				○			
추진부서 (협조부서)	총무과 정보통신팀						담당자 (연락처)	강세리 (5398)					
중앙정부 도움필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)												

□ 최종목표

- 군민광장 및 주요 관광지를 찾는 이용객에게 무료 와이파이 이용 편의성 제공
- 군민에게 디지털 접근성을 강화하고 손쉬운 인터넷 이용 환경 조성

□ 사업개요

- (사업기간) 2022. 1. ~ 12. (연중)
- (사업위치) 군민광장, 우수영 등 주요 관광지 및 공공장소
- (사업량) 35개소 44회선
- (총사업비) 157백만원
 - 구축비 70백만원(국비 70), 사용료 87백만원(도비 22, 군비 65)
- (흐름도)



□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
군민광장 공공와이파이 조성	계획	공공와이파이 구축장소 신청 및 설치	구축장소 와이파이 현장점검	-	-	-
	실적					

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	157		70	87				
국비	70		70	-				
도비	22			22				
군비	65			65				
기타								

□ 연도별 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 구축대상지 및 설치 수량 조사 <ul style="list-style-type: none"> - 군민광장, 우수영 등 주요 관광지 및 공공장소 대상지 선정 - 현지 실사에 따른 설치 수량 파악 ○ 와이파이 현장 설치에 따른 지원 ○ 추진실적 및 수행결과 확인 점검 	
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ '22년 사업물량 준공자료 제출 및 서비스 실시 ○ '22년 구축한 공공장소 와이파이 현장점검 	

□ 기대효과

- 공공와이파이 서비스를 통해 이용객들의 모바일 통신비 절감과 정보 접근 확대
- 공공 와이파이 확충에 따른 관광지 정보와 원활한 데이터 이용 환경 조성