

사업기간	2022. 7. - 2026. 6.							총사업비 (백만원)	8,025				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○		○				○				○		15%	
추진부서 (협조부서)		관광실 관광정책팀					담당자 (연락처)		정경선 (5919)				
중앙정부 도움필요성			해당 없음 <input type="checkbox"/> / 도움 필요(제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)										

□ 최종목표

- 워케이션 주요 고객인 K-콘텐츠 유관 협회 등과 MOU를 체결하고 해남군만의 워케이션 사업 추진을 위한 공동 대응
- 관내 사업 최적지를 발굴하여 워케이션 사업을 추진할 수 있는 공간을 확보하여 민·관·협 거버넌스 구축과 함께 수요자 중심의 워케이션 정책 추진

□ 사업개요

- (사업기간) 2022. 7. - 2026. 6.
- (사업위치) 송지면 땅끝해안로 1730, 황토나라테마촌
- (사업량) 워케이션 및 숙박시설 1식(시범사업 규모에 따라 결정)
- (총사업비) 5,225백만원(국비 5,000, 군비 225)(예정)
- (주요내용) 해남형 워케이션 모델구축 용역 + 고객협회 MOU + 국화정부활동 + 정부 시범사업 마련 + 워케이션 구축(문화생산 + 힐링공간) + 지속가능성 확보(이동식 숙박 등 정책 연계)



□ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
워케이션 인프라 구축 및 운영	계획	관련협회 MOU, 부지 확정	예산 확보 방안 마련	기본 및 실시설계	워케이션 시설 조성	워케이션 시설 운영
	실적	K콘텐츠협회 MOU 체결, 사업제안 부지확인	예산 확보 (지방소멸 대응기금)			

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	5,225		25		500	4,500		
국비	5,000				500	4,500		
도비								
군비	225		25				200	
기타								

* 행정안전부 지방소멸대응기금 확보 추진

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	25 (25)		25 (25)					
국비	- (-)		- (-)					
도비	- (-)		- (-)					
군비	25 (25)		25 (25)					
기타								

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ K-콘텐츠 워케이션 센터 구축 시범사업을 위한 팸투어 및 업무협약 체결 <ul style="list-style-type: none"> - 워케이션 센터 시범사업 구축을 위한 업무협약: 7. 21. - 워케이션 센터 시범사업 구축을 위한 팸투어: 7. 21. ~ 22. ○ 워케이션 시범 사업 추진을 위한 국회 방문: 8. 4. <ul style="list-style-type: none"> - 이병훈 의원, 유정주 의원, 민병덕 의원 등 면담 ○ 해남형 워케이션(이동식 숙박 등) 발전전략 용역추진 ○ 워케이션 시범 사업 추진을 위한 국회세미나 개최: 10. 26. <ul style="list-style-type: none"> - 이병훈 의원, 윤재갑 의원 및 K-콘텐츠 유관협회 참석 ○ 남부권 광역개발사업 워케이션 정책 문체부 제안 및 국회 방문: 12. 7. 	
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본계획 수립 및 지역소멸대응기금 투자 계획 반영: '23. 5. ○ 2024 지역소멸대응기금 투자사업비 확정: '23. 11. 	

□ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2024	<ul style="list-style-type: none"> ○ 민.관.협 워케이션 조성 및 운영 콘텐츠 마련(설계, 시공, 운영 등) <ul style="list-style-type: none"> - 부지 및 조성 컨셉 등 확정 ○ '24년 지방소멸대응기금 사업비 확보에 따른 기본 및 실시계획 용역 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 인허가 및 행정 사항 이행, 500백만원 * 민.관.협 거버넌스 운영 결과에 따라 사업비 변동 가능 	
2025	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본 및 실시계획 완료에 따른 시설 조성 추진: 4,500백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 땅끝황토나라테마촌 숙박동 증축 공사 추진 * 민.관.협 거버넌스 운영 결과에 따라 사업비 변동 가능 	
2026	<ul style="list-style-type: none"> ○ 워케이션 운영: 200백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 기업(개인) 주도 관광 및 지역 연계형 워케이션 운영 - 기업 유치 및 홍보 마케팅 - 해남군 관광 정책 연계(숙박 시설 등) ○ 워케이션 사업 확장 및 테마형 사업 발굴 <ul style="list-style-type: none"> - 야간 경관(빛의 숲) 조성 등 적절성 검토 및 추진 - 주요 거점 빈집 활용 마을 호텔 등 연계 방안 마련 - 이동식 숙박시설 사업 연계 방안 마련 	

□ 기대효과

- 기업의 일+힐링 공간 제공으로 농촌관광, 투어패스, 토탈관광 및 지역상권 활성화에 기여
- 다양한 인구 유입에 따른 관계 인구 확장 계기 마련