

4-1-1

공유경제 플랫폼 구축 및 활성화

사업기간	2022 ~ 2026							총사업비 (백만원)	123				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○		○				○			○			100%	
추진부서 (협조부서)	미래공동체과 사회적경제팀						담당자 (연락처)	박혜정(5283)					
중앙정부 도움필요성			해당없음 <input type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>)										

□ 최종목표

- 산재해 있는 인프라 연계를 통해 공유경제 거점 역할 수행
- 공유문화 확산 및 공유경제 활성화

□ 사업개요

- (사업기간) 2022 ~ 2026
- (총사업비) 123백만원
- (주요내용)
 - 공유경제 관련 조례 제정 등 활성화 기반 마련
 - 강연, 홍보물 발행 등을 통해 공유경제 인식 확산
 - 공유경제 시범사업 발굴·지원

□ 공약달성 확인지표

(단위: 건)

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
공유경제 교육 및 홍보	계획	1	2	2	2	1
	실적	1	2			
조례제정 및 위원회 구성	계획	-	1			
	실적	-	1			
공유경제 시범사업 및 기업육성	계획	-	2	2	2	1
	실적	-	2			

□ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	123		2	16	36	46	23	
국비								
도비	25				10	10	5	
군비	98		2	16	26	36	18	
기타								

【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	47 (44)		2 (2)	45 (42)				
국비								
도비								
군비	47 (44)		2 (2)	45 (42)				
기타								

□ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2022	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공유경제 및 공유문화 인식 홍보: '22. 7. ~ 8. ○ 공유누리 서비스 제공 확대 및 홍보 강화: '22. 9. ~ ○ 공유경제 강좌 운영: '22. 11. ~ 12. 	
2023	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공유경제 관련 지원사업 홍보(도사업): '23. 3. ○ 공유경제 활성화 조례 제정: '23. 7. ○ 해남형 사회적경제기업 지정 및 공유경제 관련 사업비(개소당 20백만원) 지원 	

연도	추진실적	비고
	(주빌리 농업회사법인) 토종단수수 경작 및 마을기업 브랜드 출시 - 마을사람들과 토종 단수수 재배에 필요한 물적, 인적자원 공유 (해남레코딩협동조합) 영상제작과정 교육 및 영상제작 스튜디오 조성 - 영상제작기술 및 영상제작공간 공유 ○ 명량축제 시 사회적경제 홍보부스 운영 및 공유경제 홍보: '23. 9 ○ 공유경제 교육운영: '23. 12. 6.(수) / 공무원 및 기업인 100여명 참석.	

□ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2024	○ 공유경제 및 공유문화 확산: 홍보, 교육 등 ○ 공유활동가 양성 ○ 공유기업 발굴 및 육성 ○ 공유기업 컨설팅 지원	
2025	○ 공유경제 및 공유문화 확산: 홍보, 교육 등 ○ 공유경제 온라인 플랫폼 구축 및 운영 ○ 공유기업 발굴 및 육성 ○ 공유기업 컨설팅 지원	
2026	○ 공유경제 및 공유문화 확산: 홍보, 교육 등 ○ 공유기업 발굴 및 육성 ○ 공유기업 컨설팅 지원	

□ 기대효과

- 공유경제 인식 제고 및 주민참여 활성화를 통한 공유문화 정착
- 공공·민간 공유자원의 체계적 발굴 및 자산 활용성 증대