

사업기간	2022 ~ 2024							총사업비 (백만원)	100				
완료시점	사업구분		추진주체					이행단계					
임기 내	임기 후	신규	계속	국가	도	군	기타	완료 종결	완료후 계속추진	정상 추진	일부 추진	이행률	
○		○				○				○		95%	
추진부서 (협조부서)		경제산업과 지역경제팀					담당자 (연락처)		정규홍(5168)				
중앙정부 도움필요성			해당없음 ■ / 도움필요(제도□ 재정□ 권한□)										

## □ 최종목표

- 장기적인 해남군 경제발전 계획 수립으로 경제비전 및 방향성 제시
- 새정부 국정과제 및 2030 해남군 종합발전계획과 연계한 세부적인 정책과제 발굴 및 사업제안 구체화 도모

## □ 사업개요

- (사업기간) 2022 ~ 2024
- (사업대상) 해남군 경제·산업분야 전반
- (사업량) 1식
- (총사업비) 160백만원
- (사업내용)
  - 공간적 범위 : 해남군 전 지역
  - 시간적 범위 : 2023년 ~ 2032년
  - 내용적 범위 : 지역경제 현황 및 여건분석, 경제 발전 10개년 계획의 비전 및 목표 설정, 미래 전략 및 실행력 제고 방안

## □ 공약달성 확인지표

달성지표명	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6
해남 경제정책 계획 수립 (연구용역)	계획	용역준비	용역착수	용역완료 (결과활용)		
	실적	용역준비	용역착수			

## □ 연도별 투자계획 및 확보(집행)실적

### 【투자계획】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 투자계획					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	200			200				
국비	100			100				
군비	100			100				

### 【확보(집행)실적】

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	연도별 실적					임기후
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	160 (80)			160 (80)				
국비	100 (50)			100 (100)				
군비	60 (30)			60 (60)				

## □ 지금까지 추진실적

연도	추진실적	비고
2022	○ 연구용역 효과성 검토 ○ 과업지시서 작성	
2023	○ 계약심사 완료('23. 4. 6.) ○ 착수보고('23. 5.) ○ 중간보고('23. 10.)	

## □ 이후 추진계획

연도	세부 추진계획	비고
2023	○ 최종보고회('24. 1.) ○ 용역완료('24. 1.)	
2024	○ 발굴과제 활용 경제 정책 추진	

## □ 기대효과

- 지역경제 활성화 사업 및 중장기 경제성장 정책 수립 시 자료 활용
- 맞춤형 경제발전 정책을 통한 군민의 삶의 질 제고