

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|-------------|---|----|---|---|--------------|---------------|-------------|----------|----------|-----|--|
| 사업기간 | 2022 ~ 2023 | | | | | | | 총사업비 (백만원) | 100 | | | | |
| 완료시점 | 사업구분 | | 추진주체 | | | | | 이행단계 | | | | | |
| 임기 내 | 임기 후 | 신규 | 계속 | 국가 | 도 | 군 | 기타 | 완료 종결 | 완료후 계속추진 | 정상 추진 | 일부 추진 | 이행률 | |
| ○ | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | |
| 추진부서 (협조부서) | | 문화예술과 문화예술팀 | | | | | 담당자 (연락처) | | 정정희(5136) | | | | |
| 중앙정부 도움필요성 | | | 해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> / 도움필요(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/>) | | | | | | | | | | |

□ 최종목표

- 지역 여건에 맞는 종합적이고 체계적인 문화예술 중장기 계획을 수립하여 지역 문화적 위상 강화
- 군민의 문화적 향유 욕구에 부응하는 문화예술 인프라 및 문화 생태계 구축을 위한 중장기 계획을 수립하여 군민의 다양한 문화적 욕구를 충족
- 해남군 문화예술 실태에 대한 진단을 통해 군민 밀착형 문화예술 정책 발전 방향 모색

□ 사업개요

- (사업기간) 2022 ~ 2023
- (사업량) 1식
- (총사업비) 100백만원 (군비)
- (주요내용)
 - 문화·예술·역사 자원, 인력 현황 분석 및 DB구축
 - 문화·예술·역사 자원 육성, 인력 양성 방안 모색
 - 문화예술행사 발굴, 지원 방안, 특색있는 사업 모색
 - 문화예술 시설 정비 확충에 관한 사항 등

< 주민참여 등 >

- 공청회 실시
 - 시민, 예술가, 전문가 등 대상 의견수렴 토론회 개최 예정

□ 공약달성 확인지표

| 달성지표명 | 구분 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6 |
|--------------------------|----|------------|---------------|------|------|---------|
| 문화예술진흥 중장기 종합계획 수립 | 계획 | 예산반영 착수 | 종합계획 수립 완료 | - | - | - |
| | 실적 | | | | | |

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

| 구분 | 총사업비 | 기투자 | 민선8기 투자계획 | | | | | 임기 후 |
|----|------|-----|-----------|------|------|------|----------|------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6. | |
| 계 | 100 | | 70 | 30 | | | | |
| 국비 | | | | | | | | |
| 도비 | | | | | | | | |
| 군비 | 100 | | 70 | 30 | | | | |
| 기타 | | | | | | | | |

□ 연도별 추진계획

| 연도 | 세부 추진계획 | 비고 |
|------|--|----|
| 2022 | ○ 외부, 지역 전문가 전략회의 추진 (22. 8. 10.(수) 14시 예정) ○ 「해남군 문화예술진흥 중장기 종합계획 수립」 연구용역 추진 - 예산 반영 (3회 추경) - 계약 체결 및 착수 | |
| 2023 | ○ 「해남군 문화예술진흥 중장기 종합계획 수립」 연구용역 추진 - 중간보고회 및 최종보고회 실시 - 종합계획 수립 완료 | |

□ 기대효과

- 군민의 문화적 향유 욕구에 부응하는 실현 가능한 문화예술 인프라 구축을 위한 중장기 계획을 수립하여 군민의 다양한 문화적 욕구를 충족
- 지역 간의 문화 격차 해소와 지역문화 다양성의 균형 있는 조화